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Esipuhe
Tässä raportissa kuvataan menetelmiä maatalousalueen virtavesien tilan parantami-
seksi. Raportti perustuu ”Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnos-
tus ja hoito (KURVI)” -hankkeen tuloksiin. Päämääränä oli parantaa maatalouden 
kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa kansallisen Pienvesien 
suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukaisesti. 
Hankkeessa toteutettiin Suomen ensimmäinen maatalouspuron ennallistaminen, 
jossa uoma palautettiin virtaamaan alkuperäisiin mutkiinsa. Kunnostuksen tavoit-
teet asetettiin suunnitelmallisesti ja kokemusten perusteella luotiin toimintamalli, 
jota voidaan hyödyntää virtavesikunnostuksien suunnittelussa valtakunnallisesti. 
Lisäksi hankkeessa kehitettiin maatalouden kuivatustoiminnassa perattujen uo-
mien hoitokäytäntöjä siten, että niiden kautta voidaan tukea uomien luonnontilan 
paranemista luontaisen elpymiskehityksen avulla ja taata tulvatasanteiden vesien-
suojelulliset ja kalataloudelliset hyödyt. 
Hanke toteutettiin vuosina 2017–2018 ja sitä rahoittivat ympäristöministeriö, maa- 
ja metsätalousministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 
Helsingissä 16.6.2020, kirjoittajat
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Tiivistelmä
Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä ja suosituksia
Joulukuussa 2018 julkaistussa valtakunnallisessa luontotyyppien uhanalaisuuden 
arvioinnissa Suomen purojen tila arvioitiin koko maan tasolla heikoksi. Huonoin 
tilanne on savimaiden uomilla, jotka sijaitsevat pitkään maatalouskäytössä olleilla 
alueilla ja kärsivät suuresta ravinnekuormituksesta. Maatalousuomien keskeisimpiä 
ongelmia ravinnekuormituksen lisäksi ovat maankuivatuksen tarpeisiin tehtyjen 
perkausten aiheuttama rakenteellinen yksipuolisuus. 
Maatalouden kuivatustavoitteiden toteutuminen ja uomien ekologisen tilan pa-
rantaminen eivät poissulje toisiaan, vaan ne voidaan toteuttaa toisiaan tukien ja 
osin samalla rahoituksella. Luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien ja maa-
talousuomien kunnostamisen avulla voidaan paitsi parantaa maatalousympäristön 
monimuotoisuutta myös vähentää alapuolisten vesistöjen kiintoaines- ja ravinne-
kuormitusta. 
Luonnonmukaisessa peruskuivatuksessa keskeinen menetelmä on tulvatasan-
teen käyttö, jossa uoman vedenjohtokykyä parannetaan kaivamalla uoma poikkileik-
kaukseltaan kaksitasoiseksi ja jättämällä uoman pohja koskematta. Tulvatasanteita 
on kaivettu Suomessa 1990-luvun lopulta lähtien, mutta niiden hoitomenetelmistä on 
vain vähän kokemuksia. Raportissa tuodaan esille eri vaihtoehtoja tulvatasanteiden 
hoitoon kirjallisuuteen ja käytännön kokemuksiin perustuen. 
Purovesistöjen laaja-alaiseksi tilan parantamiseksi toimenpiteet tulisi suunnitella 
koko valuma-alue huomioon ottaen ja niiden vaikutuksia tulisi seurata nykyistä 
enemmän. Valuma-aluelähtöisyys ja seuranta voidaan sisällyttää kunnostuksiin hyö-
dyntämällä Keski-Euroopassa ja Amerikassa kehitettyjä suunnitelmallisen tavoit-
teenasettelun menetelmiä, joiden on havaittu edistävän kunnostusten onnistumista. 
Raportissa kuvataan suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamalli, jossa kun-
nostuksen suunnitteluun sisällytetään valuma-aluetarkastelu ja seurantaohjelman 
laatiminen. 
Raportti perustuu Suomen ympäristökeskuksen ”Kuivatustoiminnassa muuttu-
neiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)” -hankkeen (2016–2018) tuloksiin. 
Päämääränä oli kehittää menetelmiä maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien 
virtavesien tilan parantamiseksi vuonna 2015 julkaistun kansallisen pienvesien suo-
jelu- ja kunnostusstrategian ja vuonna 2011 uudistuneen vesilain tavoitteiden mu-
kaisesti. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö. 
Asiasanat:
Maatalousuomat, vesistöjen kunnostus, suunnitelmallinen tavoitteenasettelu, 
luonnonmukainen peruskuivatus
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Sammandrag
Förbättring av tillståndet för strömmande vatten i 
jordbruksområden – metoder och rekommendationer
I den nationella bedömning av hotade arter som publicerades i december 2018 bedö-
mdes tillståndet för finländska bäckar vara svagt i hela landet. Värst är situationen i 
diken i lerjord i områden där jordbruket varat länge och som lider av en stor gödsel-
belastning. Bland de främsta problemen för jordbruksdiken är utöver gödselbelas-
tningen även den strukturella ensidighet som följer av röjningar för markavvattning. 
Uppfyllande av avvattningsmålen för jordbruket och flodfårornas ekologiska 
tillstånd utesluter inte varandra, utan de kan genomföras så att de stöder varandra 
och delvis med gemensam finansiering. Med hjälp av naturliga huvudavvattnings-
metoder och restaurering av jordbruksdiken kan man förbättra mångfalden i jordb-
ruksmiljön men även minska belastningen från sediment och gödsel i efterföljande 
vattendrag. 
Vid naturlig huvudavvattning är en viktig metod grävning av flodslätter, där 
fårans genomströmningskapacitet förbättras genom att gräva ut två slätter i fårans 
tvärsnitt och lämna fårans botten orörd. Flodslätter har grävts i Finland från början 
av 1990-talet, men det finns bara lite erfarenheter av hur de ska skötas. Rapporten 
lyfter fram olika alternativ för skötsel av flodslätter delvis med stöd av litteratur och 
delvis baserat på praktiska erfarenheter. 
För att på ett övergripande sätt förbättra tillståndet för bäckar bör man plane-
ra åtgärderna med beaktande av hela avrinningsområdet och följa upp effekterna 
noggrannare än i dag. Metoder för systematisk målbestämning vilka utvecklats i 
Mellaneuropa och Amerika och som har visat sig främja en framgångsrik restau-
rering av vattendrag kan kompletteras med uppföljning och genom att ta avrin-
ningsområdena som utgångspunkt. Rapporten beskriver ett handlingsmönster för 
systematisk målbestämning, där restaureringen planeras utifrån en granskning av 
avrinningsområdet och ett uppföljningsprogram utarbetas. 
Rapporten baseras på resultaten från Finlands miljöcentrals projekt ”Restaure-
ring och vård av strömvatten som förändrats i samband med torrläggning (KURVI)” 
(2016–2018). Målet med projektet var att utveckla metoder för att förbättra tillståndet 
hos strömmande vatten som försämrats till följd av avvattning i enlighet med stra-
tegin för skydd och restaurering av små vattendrag som publicerades 2015 och den 
ändrade vattenlagen från 2011. Projektet finansierades av miljöministeriet. 
Ämnesord:
Lantbruksdiken, restaurering av vattendrag, systematisk målbestämning, naturenlig 
avvattning/torrläggning
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Overview
Improving running waters in agricultural areas 
– methods and recommendations
Published in December 2018, the national assessment of threatened habitat types 
stated that the status of Finnish streams was poor across the country. Streams in 
clay soil areas that have been used for agricultural purposes for a long time and are 
suffering from an excessive load of nutrients are suffering the most. In addition to the 
nutrient load, the key issues for streams in agricultural areas include the structural 
homogeneity caused by clearings carried out for the purposes of soil drainage. 
Realising the drainage objectives of agriculture and improving the ecological sta-
tus of streams are not mutually exclusive; they can be implemented in a mutually 
supportive manner and, partially, with the same funding. By using natural basic 
drainage methods and restoring streams in agricultural areas, it is possible to not 
only improve the biodiversity of the agricultural environment but also reduce the 
load of solids and nutrients in adjacent waterways. 
The key method in natural basic drainage is floodplain excavation where the wa-
ter-carrying capacity of the stream is improved by digging a stream in two levels 
cross-sectionally and leaving the stream bed untouched. Flood plains have been ex-
cavated in Finland since the late 1990s, but we still have little experience in their ma-
nagement methods. The report explores various options for managing flood plains, 
based partly on literature and partly on practical experiences. 
In order to comprehensively improve the status of streams, the measures should 
be planned by taking the entire catchment area and monitoring their impact more 
intensively. The focus on catchment areas and monitoring can be included in the 
restoration projects by utilising the methods of systematic target setting developed 
in Central Europe and the US as they have been observed to promote successful 
restoration. The report describes the operating model for systematic target setting 
where reviewing the catchment area and preparing a monitoring programme are 
included in the planning stage of the restoration. 
The report is based on the results of the “Sustainable management and restoration 
of dredged agricultural streams (KURVI)” project (2016–2018) of the Finnish Envi-
ronment Institute. The goal was to develop methods to improve the status of streams 
weakened by agricultural drainage operations in accordance with the objectives of 
the national Strategy for Protection and Restoration of Small Water Bodies (2015) 
and the Water Act renewed in 2011. The project was funded by the Ministry of the 
Environment. 
Keywords:
Agricultural streams, restoration of water bodies, systematic target setting, 
environmentally friendly drainage
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1 Johdanto
Joulukuussa 2018 julkaistussa valtakunnallisessa luontotyyppien uhanalaisuuden 
arvioinnissa Suomen purojen tila arvioitiin koko maan tasolla heikoksi. Kaikkien 
virtavesien luontotyyppien kehityssuunta on heikkenevä verrattuna vuonna 2008 
valmistuneeseen arviointiin. Huonoin tilanne on savimaiden uomilla, jotka sijait-
sevat pitkään maatalouskäytössä olleilla alueilla ja kärsivät suuresta ravinnekuor-
mituksesta (Kontula ja Raunio 2018). Purojen heikon tilan taustalla ovat mm. ojitus, 
vesirakentaminen, vesien rehevöityminen ja likaantuminen sekä kemialliset haitta-
vaikutukset. 
Toimiva maankuivatus on edellytys viljelylle Suomen ilmasto-olosuhteissa. Suo-
men maa-alasta on peltomaata 2,4 miljoonaa hehtaaria, joka on käytännössä kokonai-
suudessaan vähintään kerran peruskuivatettu. Peruskuivatusjärjestelmää rakennet-
taessa, vuosina 1930–1980 lähes kaikki peltoalueiden virtavedet perattiin ja suoristet-
tiin. Uomien kuuluminen peruskuivatusjärjestelmään velvoittaa ojitusyhtiöt niiden 
kunnossapitoon ja säännöllisiin uudelleenperkauksiin (Järvenpää ja Savolainen 2015). 
Purojen perkaamisella on monia vaikutuksia niiden tilaan. Toimenpiteet voimis-
tavat veden virtausnopeutta, joka aiheuttaa luiskien eroosiota ja uoman pohjan syö-
pymistä. Ylileveät uomat kärsivät usein liettymisestä ja umpeenkasvusta ja niitä 
joudutaan perkaamaan uudelleen. Peratut uomat ovat yksipuolisia elinympäristöjä 
ja niiden luontainen kyky sedimentin kuljettamiseen ja lajitteluun on heikentynyt. 
Maatalouspurot kärsivät usein kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta, joka aiheuttaa 
rehevöitymistä sekä itse puroissa että alapuolisissa vesistöissä. Myös padot, siltarum-
mut ja muut nousuesteet heikentävät uomien tilaa aiheuttaessaan uomaverkoston ja 
-käytävän pilkkoutumisen ja estäessään sedimentin liikkumisen. 
Vesilain uudistuksessa maatalouspurojen luontoarvojen turvaaminen nostettiin 
aiempaa vahvemmin esille. Nykyisessä vesilaissa (2012) säädetään, että vesistön 
muutos edellyttää lupaa, jos se vaarantaa puron uoman luonnontilan (3:8 §). Perattua, 
mutta ajan myötä luonnontilaisen kaltaiseksi muuttunutta uomaa ei saa enää kun-
nostaa perkaamalla vanhan suunnitelman pohjalta vaan mahdollisesta perkauksesta 
on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta (5:8 §). (Hämäläinen ym. 2015). 
Maatalouden kuivatustavoitteiden toteutuminen ja uomien ekologisen tilan pa-
rantaminen eivät poissulje toisiaan, vaan ne voidaan toteuttaa toisiaan tukien ja osin 
samalla rahoituksella. Luonnonmukaisen peruskuivatusmenetelmien ja maatalo-
usuomien kunnostamisen avulla voidaan paitsi parantaa maatalousympäristön mo-
nimuotoisuutta myös vähentää alapuolisten vesistöjen kiintoaines- ja ravinnekuor-
mitusta. Menetelmät tarjoavat ratkaisuja myös elpyneiden uomien vedenjohtokyvyn 
parantamiseen. 
Virtavesiä on kunnostettu Suomessa verrattain paljon pääosin taajama- ja metsä-
alueilla. Yksi ongelma on toimenpiteiden kohdistuminen vain tietyille, lyhyehköille 
uomaosuuksille. Kunnostuksilla ei välttämättä saada aikaan tuloksia, jos muual-
la uomaverkostossa tai valuma-alueella toteutetaan samanaikaisesti vesistön tilaa 
heikentäviä toimenpiteitä. Hämeen ELY-keskuksen vuonna 2017 tilaamassa selvi-
tyksessä ilmeni, että lähes 40 % ELY-keskuksista on myöntänyt rahoitusta kunnos-
tuskohteisiin, jotka kuuluvat ojitusyhtiön velvoitealueeseen. Käytännössä samoissa 
uomissa voidaan toteuttaa siis samanaikaisesti sekä kunnostuksia että kunnossapi-
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toperkauksia (Laine 2017). Eri toimenpiteiden oikean sijoittamisen varmistamiseksi 
tulisi purojen tilan parantamisen aina lähteä liikkeelle valuma-alueen, tulva-alueen 
ja uomaverkoston tarkastelusta.
Tarve valuma-aluelähtöisyyden kehittämiseen virtavesien tilan parantamisessa on 
tunnistettu useissa selvityksissä ja valtiohallinnon strategisissa linjauksissa (esim. 
Hanski 2000; Olin 2013; Ympäristöministeriö 2007), ja se nostettiin esiin myös vuonna 
2015 julkaistussa kansallisessa Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa (Hämä-
läinen 2015). Strategian tavoitteena on paitsi lisätä purojen suojelua myös edistää 
purojen ja niiden luontoarvojen huomioon ottamista osana eri maankäyttömuotoja. 
Pienvesistrategiassa painotetaan myös tarvetta nykyistä järjestelmällisemmälle kun-
nostusten vaikutusten seurannalle, jotta menetelmistä ja niiden kehittämistarpeista 
saataisiin lisää tietoa. Kunnostusten seurannan puutteet ovat olleet esillä jo 1990-lu-
vun alusta alkaen (Mäki-Petäys ym. 1999). Pienten virtavesien kunnostusmenetelmät 
ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa varsin vähän, koska myös kansainväli-
sesti kunnostusten seurantaan on aiemmin kiinnitetty liian vähän huomiota (Kon-
dolf & Micheli 1995; Kondolf 2006; Rubin ym. 2017). 
Valuma-aluelähtöisyys ja seuranta voidaan sisällyttää kunnostuksiin nykyistä 
paremmin hyödyntämällä Keski-Euroopassa ja Amerikassa kehitettyjä suunnitel-
mallisen tavoitteenasettelun menetelmiä, joiden on havaittu edistävän kunnostusten 
onnistumista (Ryder ym. 2008). Menetelmät perustuvat kunnostettavan kohteen ja 
sen valuma-alueen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, alkuperäisten ominaispiirteiden 
selvittämiseen ja tavoitteiden monipuoliseen määrittelyyn. Seuranta ja kunnostuk-
sen vaikutusten arviointi rakennetaan jo suunnitteluvaiheessa osaksi kunnostus-
hanketta määrittelemällä tavoitteet siten, että niiden toteutumista voidaan mitata.
Raportissa kuvatun suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamallin tavoit-
teena on edistää maatalousalueiden virtavesien tilan parantamista. Mallin avulla 
hankkeiden suunnitteluun sisällytetään valuma-aluetarkastelu ja seurantaohjelman 
laatiminen. Uusien suunnittelutyökalujen käyttöönotto ja  maatalousuomien tilaa 
parantavien menetelmien laajamittainen hyödyntäminen ovat tarpeen purovesien 
uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi.
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2 Kunnostuksen tavoitteiden 
asettaminen
Vesistön tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu alkaa tavoittei-
den asettamisella. Tavoitteiden määrittely suunnitelmallisesti yhdessä kunnostus-
hankkeen eri osapuolten kanssa edesauttaa kunnostuksen onnistumista ja sen avulla 
voidaan vähentää ristiriitojen syntymistä. 
Virtaveden kunnostusta suunniteltaessa uomaverkostoa ja valuma-aluetta on tär-
keää tarkastella kokonaisuutena ja perehtyä siihen millainen kunnostettava kohde on 
ollut luonnontilaisena. Oletetun luonnontilan selvittämisen avulla voidaan konkreti-
soida kohteessa ihmisen toiminnan seurauksena tapahtuneita muutoksia. Tarkaste-
lun tekeminen suunnittelun alkuvaiheessa auttaa luomaan kokonaiskuvan kohteesta 
ja hahmottamaan mitä tietyn uomaosuuden kunnostamisella voidaan saavuttaa. 
Toisinaan luonnontilan palauttaminen voi olla kunnostuksen keskeinen päämäärä. 
Kunnostusten vaikutuksia on tärkeää seurata, jotta saadaan tietoa eri menetelmien 
toimivuudesta. Seuranta voidaan kytkeä kunnostuksen suunnitteluun määrittele-
mällä kunnostuksen tavoitteet siten, että niiden toteutumista voidaan mitata. Tavoit-
teiden tulisi olla aikaan sidottuja ja realistisesti toteutettavissa olevia. Kunnostuksen 
suunnitteluun voidaan kytkeä myös hyötynäkökulma, jonka kautta voidaan lisätä 
kunnostusten toteuttamisen houkuttelevuutta. Kunnostukset tulisi nähdä kokonai-
suuksina, joissa kohteen ekologisen tilan parantaminen tuottaa taloudellisesti ja so-
siaalisesti arvokkaita ekosysteemipalveluita.
Luvussa 2.3. on esitelty suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamalli, jota 
voidaan käyttää apuvälineenä kunnostuksen suunnittelussa. Toimintamalli on luotu 
hyödyntäen Keski-Euroopassa kehitettyä tavoitekuvatarkastelumenetelmää (leitbild 
concept) ja laadukkaiden tavoitteiden luomisen avuksi kehitettyjä SMART-kriteereitä 
(taulukko 1). Molemmissa menetelmissä päämääränä on tarkastella kunnostettavaa 
kohdetta laajana kokonaisuutena ja luoda toimenpiteille tavoitteet, joiden toteutu-
mista voidaan mitata ja seurata.
2.1 Tavoitekuvatarkastelu
Tavoitekuvatarkastelu (leitbild concept, quiding image) on alun perin Saksassa ja 
Itävallassa kehitetty virtavesien kunnostussuunnittelussa käytetty menetelmä, joka 
perustuu virtaveden toivotuista ominaisuuksista laadittavien tavoitekuvien luomi-
seen (Larsen 1994, Palmer 2005). Lähtökohtana on määrittää kunnostettavan koh-
teen luonnontila ennen ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia. Tätä virtaveden 
luonnollista toimintaa kuvaava tila toimii kunnostuksen ylätason päämääränä ja 
arviointiperusteena. Luonnontilan selvittämisen jälkeen määritellään kunnostuksen 
reunaehdot ja rajoitteet, kun ne otetaan huomioon, voidaan luoda realistiset kunnos-
tustavoitteet ja toteuttamiskelpoinen kunnostussuunnitelma (Kern 1992, Kondolf 
ym. 2016, Muhar 2018). 
Tavoitekuvatarkastelua on sovellettu eri kohteissa eri tavoin pääperiaatteiden säi-
lyessä kuitenkin samankaltaisina. Tarkasteluun sisältyy seuraavat vaiheet (mm. Kern 
1992, Brookes & Shields 2001, Palmer 2005):
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1. Kohteen nykytilan kartoitus 
2. Luonnontilaisen uoman ja sen lähialueen ominaisuuksien selvittäminen
3. Nykytilan ja luonnontilan vertaaminen toisiinsa, kunnostustarpeen määrittely
4. Kunnostusten rajoitteiden ja reunaehtojen määrittely
5. Vaihtoehtojen vertailu, realististen tavoitteiden määrittely, seurannan suunnittelu
6. Toteuttamiskelpoisen kunnostussuunnitelman laatiminen
Tavoitekuvatarkastelun keskiössä oleva luonnontilan käsite on ollut pohjana mää-
riteltäessä vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen virtavesikohteiden ”hyvää 
ekologista tilaa”. Luonnontilan selvittäminen ja sen vertaaminen nykytilaan antaa 
vertailukelpoisen kuvan kohteen ekologisesta kokonaistilasta ja toimii mallina kun-
nostustoimenpiteiden suunnittelussa. Vertaamalla myöhemmin arvioitua luonnon-
tilaa ja kunnostuksen lopputulosta voidaan arvioida toimenpiteiden onnistumista 
(Jungwirth ym. 2002, Muhar 2018). 
2.2 SMART-laatukriteerit toimenpiteiden 
toteutettavuudeksi
SMART-laatukriteerit auttavat hahmottamaan tavoitteiden ja niiden toteuttamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden toteutettavuutta (RRC 2011). Asetettavien tavoitteiden tu-
lee olla yksityiskohtaisia ja tarkoin määritettyjä (Specific), mitattavissa olevia (Measu-
rable), saavutettavissa olevia (Achievable), järkeviä (Realistic) ja aikataulutettuja (Ti-
meframe) (taulukko 1). Hankkeen tavoitteiden yksilöiminen, arvioiminen ja toteu-
tumisen mittaamisen suunnittelu auttaa luomaan kokonaiskuvan siitä mihin ollaan 
pyrkimässä. Samalla se karsii mahdolliset epärealistiset odotukset lopputuloksen 
suhteen. Mitattavien tavoitteiden avulla seuranta rakentuu osaksi suunnittelua.
Taulukko 1. SMART-laatukriteerit kunnostuksen tavoitteiden asettelussa (Mukailtu Hammond 
ym. 2011). 
SMART 
objectives
Specifi c
Measurable
Achievable
Realistic
Timeframe
Kunnostuksen 
tavoitteet
Yksityiskohtai-
sia ja tarkoin 
määriteltyjä
Mitattavissa 
olevia
Saavutettavissa 
olevia
Järkeviä
Aikataulutet-
tuja
Kuvaus
Tavoitteet on yksilöity, nimetty ja niiden sisältö on avattu.
Tavoitteet voidaan ilmaista suureilla (esim. uoman pituus, 
kalojen määrä, puuaineksen määrä) ja niiden toteutumista 
voidaan mitata.
Tavoitteet ovat realistisia. Määrittelyssä voidaan käyttää 
apuna muita kunnostushankkeita tai luonnontilaista 
uomaosuutta mahdollisimman lähellä olevalta alueelta.
Tavoitteet on suhteutettu käytössä oleviin resursseihin 
(esim. rahoitus, henkilöt, aika) ja muihin reunaehtoihin. 
Esimerkiksi sidosryhmien näkemykset ja alueen maankäyttö 
voivat rajoittaa tavoitteiden asettamista.
Tavoitteiden toteuttamiselle on suunniteltu aikataulu, jossa 
on otettu huomioon projektin kesto ja kohteen kausittaiset 
ominaisuudet (esim. virtaama, eliöiden lisääntymisajat 
kasvillisuuden muodostuminen, maan kantavuus).
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2.3 Suunnitelmallinen tavoitteiden asettelu 
Suunnitelmallista tavoitteiden asettelua testattiin Hämeenkoskella sijaitsevan Ku-
mianojan ennallistamisessa soveltaen tavoitekuvatarkastelua ja SMART-laatukritee-
reitä. Luontoarvoiltaan monipuolinen, maatalousalueella virtaava Kumianoja kun-
nostettiin talvella 2018 palauttamalla uoman mutkitteleva linjaus noin kilometrin 
matkalta ja ennallistamalla uomaa ympäröivä tulvaniitty (tietolaatikko 3). Lähtö-
kohtana oli tarkastella kunnostettavaa kohdetta kokonaisuutena, selvittää mahdolli-
suudet uoman ja sitä ympäröivän tulva-alueen luonnontilan palauttamiselle ja suun-
nitella vaikutusten seuranta osaksi kokonaisuutta. Kokemusten perusteella luotiin 
suunnitelmallinen tavoitteiden asettelun toimintamalli, jossa tavoitteiden määrittely 
tehdään vaiheittain (kuva 1). 
Tavoitteiden asettelua ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa kaikissa kohteissa 
tiukasti tiettyä kaavaa noudattaen vaan soveltaa sitä kohteesta ja projektien tavoit-
teista riippuen. Alla on esitetty keskeisimmät vaiheet ja toimenpiteet, joiden avulla 
tavoitteet voidaan määrittää suunnitelmallisesti ja kytkeä sitä kautta kunnostukseen 
valuma-aluenäkökulmaa ja vaikuttavuuden seurantaa.
Toimintamallin tavoitteiden määrittely kuvataan seuraavassa tarkemmin, kah-
deksassa eri vaiheessa (1–8) (vrt. kuva 1):
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Nykytila
Luonnontila
Realistiset 
tavoitteet
Suunnittelu
Toteuttaminen, seuranta ja arviointi
1. Tila ennen kunnostusta
Kohteen ja sen valuma-alueen tilan määrittäminen 
ennen kunnostusta (hydrologia, uoman 
rakenne, pohjavesi, eliöstö, kasvillisuus, 
habitaatit...)
2. Alkuperäinen luonnontila
Kohteen ominaispiirteiden 
selvittäminen ennen ihmisen 
aiheuttamia muutoksia
(= hyvä ekologinen tila) 
3. Luonnontilan vertaaminen nykytilaan
Ongelmien ja kunnostustarpeen tunnistaminen 
4. Hyödyt
Kiinnostuksen tuottamien hyötyjen tunnistaminen 
(ekosysteemipalvelut, monimuotoisuus, oppiminen) 
Sosiaalisten rajoitteiden vähentäminen
 
5. Reunaehdot ja rajoitteet
Kunnostusta rajoittavien tekijöiden tunnistaminen 
(esim. veden- ja maankäyttö, infrastruktuuri, 
suojelualueet, kustannukset, asenteet..)
 
6. Toteutettavissa olevat tavoitteet 
Yhteisesti hyväksyttyjen päätavoitteiden 
asettaminen Yksilöityjen ja mitattavien tavoitteiden 
määrittely (esim. taimenhabitaatin pinta-alan 
kasvu (m2, tulva-alueen laajuuden kasvu 
m2..)
7. Kunnostussuunnitelma
8. Seurantasuunnitelma
Kunnostuksen vaikutusten seurannan suunnittelu  
mitattavien tavoitteiden mukaisesti (menetelmät, 
aikataulu)
Avoin tieto / 
sähköiset palvelut 
HERTTA, Liiteri, Vahti, 
VALUME ym.
Vesistö-
kunnostus-
verkostot
Ohjeet, kokemusten 
jakaminen
Sidosryhm
äyhteistyö
Kuva 1. Suunnitelmallisen tavoitteiden asettelun vaiheet (Mukailtu Kern 1992 ja Muhar ym. 
2018).
15Suomen ympäristökeskuksen raportteja  29 | 2020
1. Tila ennen kunnostusta (nykytila)
Kunnostettavan kohteen nykytilaa selvitettäessä tarkastellaan valuma-aluetta ja sen 
maankäyttöä, uomaverkostoa, uoman morfologiaa ja alueen ekologiaa, kuten kas-
villisuutta ja eliöstöä. Nykytilan kartoittaminen ja asioiden kirjaaminen esimerkiksi 
karttapohjalle auttaa hahmottamaan kunnostettavan uoman ongelmia.
Valuma-alueen ja uomaverkoston tarkastelu on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa ne 
tekijät, jotka vaikuttavat kunnostettavaan osuuteen. Kunnostustoimista ei välttämät-
tä ole hyötyä, jos ongelmat ovat peräisin esimerkiksi valuma-alueen maankäytöstä tai 
kunnostusalueen alapuolella olevista, eliöstön liikkumista haittaavista nousuesteistä.
Sähköiset tietojärjestelmät helpottavat valuma-alueen ja sen maankäytön tarkas-
telua. Monien kohteiden valuma-alueen rajaaminen on mahdollista esimerkiksi säh-
köisessä VALUE-palvelussa. Maaperän, maanpinnan muotojen, kasvipeitteisyyden, 
maankäytön ja suojelun tarkastelun voi tehdä karttapalveluissa. Isompien vesistöjen 
osalta olemassa olevat vedenlaatu-, virtaama- ja kuormitustiedot ovat myös avointa 
tietoa, jota voidaan hyödyntää kunnostuksen tavoitteita määriteltäessä.
Itse uoman ja sen lähiympäristön tarkastelussa käydään läpi uoma ja sen rakenne. 
Maastossa selvitettäviä asioita ovat mm.:
• Rantapuusto ja muu kasvillisuus,
• uomassa oleva puu- ja kiviaines,
• virtaama ja alueen vedenpidätys,
• veden virtausreitti (suora, hieman mutkitteleva, meanderoiva),
• uoman poikkileikkauksen muoto ottaen huomioon maaperän laatu, kalte-
vuus ja karkeus,
• habitaatit ja eliöyhteisöt uomassa ja sen lähiympäristössä,
• vedenlaatu.
2. Alkuperäinen luonnontila
Alkuperäisen luonnontilan määrittelyssä luodaan näkemys siitä, millainen kohde 
olisi ilman ihmistoiminnan vaikutuksia (Kondolf ym. 2016). Kohteen ja sen valu-
ma-alueen luonnontilan selvittämisessä voidaan käyttää apuna vanhoja karttoja 
ja valokuvia sekä tarkastella maanpinnan muotoja ja maaperän laatua. Lähialueen 
asukkailla voi olla myös muistitietoa kohteesta vuosikymmenten takaa. 
Tarvittaessa luonnontilan määrityksessä voidaan käyttää mallina kunnostus-
kohdetta muistuttavaa, mahdollisimman lähellä luonnontilaa säilynyttä referens-
sikohdetta, joka sijaitsee olosuhteiltaan samankaltaisessa uomassa. Luonnontilan 
määrittämisessä tarkastellaan vastaavia parametreja kuin nykytilan kartoituksessa. 
3. Luonnontilan vertaaminen nykytilaan 
Uomassa ja sen valuma-alueella tapahtuneiden muutosten hahmottamista helpot-
taa, kun luonnontila on pääpiirteittäin arvioitu ja sitä verrataan tilanteeseen, jossa 
ihmistoiminnan vaikutukset on todennettu. Kohteen kunnostustarve voidaan näin 
ollen tunnistaa vertaamalla toisiinsa kerättyjä tietoja kunnostuskohteen nykytilasta 
ja oletetusta luonnontilasta. 
Kunnostustarpeen voi aiheuttaa monet eri tekijät ja niiden yhteisvaikutukset. Ylei-
semmin ihmistoiminta on vaikuttanut uomien valuma-alueisiin maankäytön kautta 
ja muutoksen voi havaita esimerkiksi tarkastelemalla valuma-alueen kasvipeittei-
syyttä. Uomaverkostossa tapahtuneita muutoksia puolestaan ilmentävät esimerkiksi 
padot ja muut nousuesteet. Perkaamiset ja uomalinjauksen suoristaminen heijastavat 
sekä elinympäristöjen heikentymistä että vedenlaatuongelmia. Uoman luonnontilaa 
ja nykytilaa vertailemalla voidaan toisinaan havaita, että tarvetta kunnostustoimen-
piteille on myös muualla kuin varsinaisella kunnostusosuudella. 
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4. Hyödyt
Kunnostamisen tuottamien hyötyjen arviointi tavoitteiden asetteluvaiheessa voi hel-
pottaa kunnostuksen toteuttamista. Hyötyjen tunnistaminen ja niiden esiintuomi-
nen voi vaikuttaa sidosryhmien asenteisiin ja lieventää mahdollisia ennakkoluuloja 
tai kielteistä suhtautuminen kunnostamiseen.
Kunnostamisen tuottamia hyötyjä voidaan arvioida esimerkiksi määrittelemällä 
kunnostuksen vaikutuksia ekosysteemipalvelujen tuottamiseen (taulukko 2). Eko-
systeemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tarjoamia palveluita ja tuotteita, jotka ovat 
tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille ja niitä on luokiteltu eri yhteyksissä eri tavoin. 
Eurooppalaisen luonnonvaratilinpidon näkökulmasta laaditussa CICES-luokitte-
lussa (CICES: The Common International Classification of Ecosystem Services) eko-
systeemipalvelut jaetaan tuotantopalveluihin, säätely- ja ylläpitopalveluihin sekä 
kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin (Haines-Young ja Potschin 2013). 
Taulukko 2. Esimerkkejä maatalouspuron kunnostamisen tuottamista ekosysteemipalveluista.
Luokka
Tuotantopalvelut
eli ekosysteemeistä saatavat erilaiset 
hyödykkeet ja tuotteet
Säätely- ja ylläpitopalvelut 
eli ekosysteemin tuottamat hyödyt 
ympäristön säätelijänä ja ylläpitäjänä 
Kulttuuriset ekosysteemipalvelut 
eli ekosysteemien tuottamat
aineettomat hyödyt
Ekosysteemipalvelu
Kastelu, vedenotto, tuotantoeläimet, (kalat, 
vesilinnut)
Eroosiontorjunta, vedenpidätys, ravinteiden pidätys, 
poikashabitaatit, eliöstön elinympäristöt, pölytys
Virkistys, maisema, kulttuuriperintö, imagohyödyt 
liiketoiminnalle, tutkimus ja opetus
5. Reunaehdot ja rajoitteet
Kunnostuksen rajoitteiden ja reunaehtojen kartoittamisen avulla voidaan määrittää 
tavoitteet, jotka ovat realistisesti toteutettavissa. Maanomistajien ja eri sidosryhmien 
näkemysten selvittäminen on tärkeää. 
Yleisimmin kunnostukselle muodostaa reunaehtoja käytettävissä oleva rahoitus 
ja ympäröivä maankäyttö kuten pellot, rakennukset, tiet ja sähkölinjat. Kunnostus-
toimenpiteet voivat vaikuttaa esimerkiksi uoman vedenkorkeuteen myös kunnos-
tusalueen ulkopuolella, joka on otettava huomioon reunaehtoja kartoittaessa. Sel-
keitä kunnostuksen rajoitteita voi olla esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintyminen 
alueella, maanomistajien tai keskeisten sidosryhmien kielteinen asenne tai kohteen 
haastava sijainti kunnostuksen toteuttamisen kannalta. 
6. Toteutettavissa olevat tavoitteet
Kunnostustarpeen, hyötyjen ja reunaehtojen selvittämisen jälkeen kunnostukselle 
voidaan asettaa toteutettavissa olevat tavoitteet. Usein kyseessä on kompromissi-
ratkaisu, joka muodostetaan yhteistyössä eri asianosaisten kanssa. Aluksi nimetään 
päämäärät, joiden vuoksi kohde on päätetty kunnostaa, kuten esimerkiksi kalata-
lous, tulvasuojelu, vesiensuojelu tai maiseman parantaminen. Päämäärät avataan 
yksilöidyiksi tavoitteiksi ja SMART-tavoitteiksi, joiden toteutumista voidaan mitata 
suureilla (taulukko 3). Mitattavien tavoitteiden määrittely luo perustan kunnostuksen 
vaikutusten seurannalle ja kytkee tavoitteet käytäntöön. 
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Pääosin Iso-Britanniassa toimiva River Restoration Centre (RRC) on laatinut virta-
vesikunnostusten suunnittelun ja seurannan toimintamallin, jossa tavoitteidenaset-
telu toteutetaan SMART-laatukriteerien avulla (Hammond ym. 2011). Mallin vaiheet 
ovat seuraavat:
1. Kunnostusprojektin päämäärän asettaminen kunnostustarpeen perusteella
• esim. kalaston lisääntymisolosuhteiden parantaminen 
2. Kunnostusprojektin yksilöityjen tavoitteiden asettaminen reunaehdot huomioon 
ottaen
• esim. padon poistaminen kalojen liikkumisen mahdollistamiseksi 
 
3. Mitattavissa ja seurattavissa olevien, yksityiskohtaisten tavoitteiden määrittely 
(taulukko 1)
• esim. padon ohi liikkuvien kalojen lukumäärän tai padon yläpuolisen soraikon 
kutukalojen lukumäärän kasvattaminen seurantajakson aikana 
7. Kunnostussuunnitelma
Tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan luoda toteuttamiskelpoinen kunnostus-
suunnitelma, jossa yhdistyy luonnontilan palauttamisen tavoite ja sen realistiset 
toteuttamismahdollisuudet.
Veden liikkumisen hahmottamiseksi suunniteltavana olevasta uomasta voidaan 
laatia virtausmalli (kuva 2). Yksiulotteisella virtausmallilla voidaan arvioida uoman 
vedenjohtokapasiteettia ja esimerkiksi sitä, millä virtaamalla vesi nousee pois uomas-
ta ja kuinka laajalle tulva leviää (tulva-alue). Kaksiulotteisen virtausmallin avulla 
voidaan puolestaan arvioida myös veden virtausnopeuksia uoman ja tulva-alueen eri 
osissa. Tämän avulla voidaan ennakoida tarkemmin uomadynamiikan muutoksia, 
eli missä tapahtuu mahdollisesti eroosiota ja missä kiintoaineen kasautumista. Li-
säksi voidaan arvioida erilaisia elinympäristöjä ja niiden pinta-alaa suunniteltavana 
olevassa uomassa. Mallin avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi virtausnopeudeltaan 
sopivat kutualueet lohikaloille. Lähtötietona virtausmallinnukseen tarvitaan tietoa 
uoman hydrologiasta, sekä tarkka maastomalli ja tietoa uoman geometriasta poik-
kileikkauksin tai kaikuluotaamalla.
Kuva 2. Esimerkki kaksiulotteisen virtausmallin tuloskuvasta. Kumianojan ennallistamisalueel-
la kaksiulotteisella virtausmallilla selvitettiin, miten tulvavesi liikkuu uoman viereisellä niityllä. 
Tuloksia hyödynnettiin mm. niityn kasvillisuusseurantalinjojen sijainnin valinnassa (Aho 2017).
Lähtötietojen kartoituksen ja mallinnuksen jälkeen suunnitellaan yksilöidyt kunnos-
tustoimenpiteet. Kunnostussuunnitelmaan sisältyy mm. kunnostettavien osuuksien 
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sijainti ja kunnostuksessa käytettävät menetelmät, kunnostukseen toteuttamiseen 
osallistuvat tahot, töiden toteutusaikataulu, rahoitus, tarvittavat luvat ja työaikaisten 
haittojen minimointisuunnitelma.
8. Seurantasuunnitelma
Seurannan avulla arvioidaan kunnostuksen tavoitteiden toteutumista ja saadaan 
määriteltyä kokonaiskuva kunnostuksen onnistumisesta ja toimenpiteiden vaikut-
tavuudesta. Seuranta toteutetaan arvioimalla aiemmin määriteltyjen kunnostuksen 
yksilöityjen, mitattavien tavoitteiden toteutumista, joita voi olla esimerkiksi eliöstön, 
kasvillisuuden ja/tai uoman rakenteen monipuolistuminen, eroosion hallinta tai 
tulva-alueen palautuminen (Taulukko 3). 
Taulukko 3. Esimerkkejä kunnostuksen tavoitteista, seurattavista muuttujista ja menetelmistä.
Yksilöity tavoite
Eliöstön 
habitaatin pinta-
alan kasvu
Uomarakenteen 
monipuolistumi-
nen
Kasvillisuuden 
monipuolistumi-
nen
Eliöstön moni-
puolistuminen
Eroosion hallinta
Tulva-alueen 
palautus
Tarkasteltava muuttuja
Uomapituus (m), kutualueet 
(m2), tulva-alueen laajuus 
(m2), seisovan veden altaat 
(m2)
Meanderien määrä (kpl), 
puuaineksen määrä (m3), 
syvyys- ja leveysvaihtelu (m)
Vesikasvillisuus, rantakasvilli-
suus, tulva-alueen kasvillisuus 
(lajisto/peittävyys %)
Kalat, taimenen poikas-
tiheydet, pohjaeläimet, 
nisäkkäät ja linnut (lajisto, 
tiheys/100m2)
Syöpyvät penkat (m2)
Veden nousu tulvaniitylle 
(krt/v)
Menetelmä
Karttatarkastelut, maastohavainnointi
Karttatarkastelut, maastohavainnointi, 
valokuvaseuranta, poikkileikkaukset
Kasvillisuuskartoitus
Sähkökoekalastus, pohjaeläinkartoitus,  
maastohavainnointi
Maastohavainnointi, valokuvaseuranta,
poikkileikkaukset
Virtaamien tarkkailu
Seurantatietoa ja sen perusteella vedettyjä johtopäätöksiä voidaan hyödyntää ylei-
semmin kunnostusmenetelmien kehittämisessä. Seuranta aloitetaan ennen kunnos-
tustöiden toteuttamista ja sitä jatketaan vähintään viisi vuotta kunnostuksen toteut-
tamisen jälkeen, mahdollisuuksien mukaan pitempään. Seuranta voidaan toteuttaa 
esim. BACI-asetelman (Before-After-Control-Impact) pääperiaatteiden mukaan, jossa 
kunnostettavan uoman biologisia ja fysikaalisia ominaisuuksia seurataan ennen ja 
jälkeen kunnostuksen sekä suhteessa luonnontilaisiin uomaosuuksiin (Mäki-Petäys 
ym. 1999). Vaikutusten voidaan arvioida olevan todellisia, jos vaikutusalueen en-
nen–jälkeen-vaihtelu poikkeaa merkitsevästi kontrollialueella havaitusta ennen–jäl-
keen-vaihtelusta (Underwood 1994). Kunnostusta onnistumista voidaan arvioida ver-
taamalla aluksi määriteltyä luonnontilaa ja kunnostuksen lopputulosta keskenään 
(mm. Kern 1992, Brookes & Shields 1996). 
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3 Maatalousuomien tilan parantamisen 
menetelmiä
3.1 Mutkittelun palauttaminen
Suoristettujen uomien mutkittelu voidaan palauttaa kaivamalla uomalinjaus uudel-
leen meanderoivaksi, hyödyntämällä uoman luontaista elpymiskehitystä tai johta-
malla vesi takaisin vanhoihin mutkiin, jos ne ovat edelleen maastossa nähtävissä. 
Viljelykäytössä olevilla alueilla entisiä tulvaniittyjä voidaan muuttaa esimerkiksi 
laitumiksi, kosteikoiksi tai suojavyöhykkeiksi, joissa uoman mutkitteleva linjaus on 
mahdollista palauttaa (Jormola ym. 2003). 
Luontaisen mutkittelukehityksen tukemisen periaatteena on välttää uomaan koh-
distuvaa aktiivista kunnostamista ja antaa luonnon prosessien muovata uomaa kohti 
luontaista tasapainotilaa (Brookes 1992; Roni & Beechie 2012; Gillian ym. 2005). Mene-
telmä on kustannustehokas, koska elpymiskehityksen käynnistämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet voivat olla hyvin pienimuotoisia (Jungwirth ym. 2002). Tarvittaessa 
luontaisen elpymisen käynnistymistä voidaan nopeuttaa esimerkiksi asettamalla 
suoristetun uoman molemmille rannoille virranohjaimia, jotka edesauttavat mutkien 
kehittymistä. Kalaston ja kasvillisuuden on havaittu palaavan luontaisesti elpynei-
siin uomiin verrattain nopeasti (Milner 1994). 
Uomien uudelleenvesittäminen on mahdollista kohteissa, joissa alkuperäiset 
meanderit ovat maastossa paikannettavissa. Veden pääsy suoristettuun uomaan es-
tetään rakentamalla patoja ja mutkittelevaa uoman suuaukkoa madalletaan tarvit-
taessa. Kohteissa, joissa vanhoja mutkia ei voida paikantaa voidaan mutkat palauttaa 
kaivamalla. Uoman alkuperäinen linjaus ja mutkaisuus voidaan selvittää tarkastele-
malla vanhoja karttoja, ilmakuvia, korkeusmallia tai haastattelemalla puronvarren 
asukkaita. Uoman linjaus on voinut muuttua monta kertaa luonnollisten prosessien 
ja ihmistoiminnan vaikutuksesta (Järvenpää 2003).
Kuva 3. Uoman uudelleenvesittäminen on mahdollista, jos vanhat mutkat ovat edelleen nähtävis-
sä maastossa. 
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Mutkien palauttaminen Hunze-joella
Puro- ja jokivesien ennallistus lähti käyntiin Keski-Euroopassa 1980-luvun puolessa välissä. 
Ensimmäiset hankkeet olivat kanavamaisten, betonikivillä verhoiltujen suorien uomien 
muotoilua kaivamalla loivasti mutkitteleviksi. Rantojen suojauksessa käytettiin tällöin 
usein pajurakenteita. 1990-luvulla alettiin toteuttaa laajempia, lähinnä maatalousalueilla 
sijaitsevien jokien ja purojen ennallistushankkeita, joissa uomia kaivettiin mutkitteleviksi 
ja luontaista eroosiokehitystä alettiin suosia. Uomien ennallistuksiin alettiin liittää myös 
tulva-alueiden palauttamista.
Alankomaissa on maan alavuudesta johtuen voimakas kuivatus- ja kunnossapitoperinne, 
joka koskee lähes kaikkia uomia. Ennallistuksia toteutetaan mm. osana tulvasuojeluhank-
keita ja polderialueille on rakennettu myös kokonaan uutta kosteikkoluontoa, josta on 
muodostunut arvokasta elinympäristöä mm. linnustolle. Laajimpia ennallistuksia on tehty 
Hunze-joen valuma-alueella. Ennallistuksen taustalla on Hunze-visio, jonka tavoitteena oli 
vähentää Groningenin kaupunkia uhkaavia tulvia ja parantaa joen ekologista tilaa.
Hunze-projekti on ollut merkittävä vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden toteuttamisen 
väline alueella. Hunze-joelle laadittua laaja-alaista kunnostussuunnitelmaa alettiin toteut-
taa 1990-luvun lopulla monipuolisella rahoituksella. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat olleet 
suoristetun ja voimakkaasti muokatun uoman mutkittelun palauttaminen ja tulvaniittyjen 
ennallistaminen (kuva 4). 
Kuva 4. Hunze-joen ennallistetut mutkat näkyvät ilmakuvassa. Kuva: Googlemaps
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Uomaa ympäröivät pellot on lunas-
tettu maanomistajilta ostamalla ja 
tekemällä maanvaihtosopimuksia. 
Uoman vanhat mutkat on paikallis-
tettu tutustumalla vanhoihin karttoi-
hin ja alkuperäinen uomalinjaus on 
palautettu mahdollisimman pitkälti 
alkuperäiseksi noin 90 km matkal-
ta. Vanha suorauoma on pääosin 
täytetty lukuun ottamatta muutamia 
osuuksia, joilla uoman osia on jätetty 
maastoon monimuotoisuusaltaiksi ja 
tulvaveden reiteiksi. 
Uoman pituuden lisäämisellä on ta-
voiteltu paitsi ekologisia ja maisemal-
lisia hyötyjä, myös tulvien vähentämis-
tä. Kunnostussuunnittelun yhteydessä 
uoman varteen ehdotettiin istutetta-
vaksi rantapuustoa, mutta paikalliset 
asukkaat vastustivat suunnitelmaa ja 
puuston lisäämisestä luovuttiin. 
Kuvat 5. ja 6. Hunze-joen ennallistamishankkeessa on palautettu myös joen luontaisia tul-
va-alueita. Kunnostamisen kustannuksiin on osallistuneet myös alueen yritykset. 
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Purojen ennallistaminen Koillismaalla
Koillismaalla sijaitsevan Iijoen alueella on inventoitu ja kunnostettu puroja 1990-luvun 
puolivälistä lähtien Metsähallituksen ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Iijoen alueen puro-
kunnostukset ovat toimineet monelta osin esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Suomen 
pienvirtavesien kunnostustoiminnan kehittämisessä. Vuoteen 2017 mennessä Koillismaalla 
oli inventoitu yhteensä 450 puroa ja kunnostustoimia oli toteutettu 45 purossa, joiden 
yhteispituus on 150 km (Luhta 2018). 
Iijoen purokunnostuksissa on tehty Suomen mittakaavassa laajoja alkuperäisten uomien 
vesittämisiä. Alkuperäinen, mutkitteleva uomalinjaus on ennallistettu yhteensä 120 uo-
maosuudella 19 purolla. Vuoteen 2017 mennessä uomia oli uudelleenvesitetty yhteensä 8 
km (Luhta 2018). Metsäalueilla alkuperäisen uoman viereen on usein kaivettu suora met-
säoja eikä alkuperäistä uomaa ole täytetty. Kunnostuksissa suoraan ojaan on rakennettu 
kivi- tai puupato ja alkuperäistä uoman suuaukkoa on madallettu siten, että vesi pääsee 
virtaamaan vanhoihin mutkiin. Alkuperäistä uomaa on tarvittaessa puhdistettu käsin tai 
kaivinkoneella riippuen uoman kaltevuudesta ja umpeenkasvuasteesta (Hartikainen ym. 
2008). Uudelleenvesitettyjen metsäpurojen seuranta on haasteellista, koska alkuperäinen 
purouoma on yleensä vuosien mittaan täyttynyt ja lähes hävinnyt maastosta. Uomien ja 
purolaakson kehitystä seurataan inventoimalla ja valokuvaamalla alue ennen kunnostusta 
ja 4–10 vuotta sen jälkeen. Seurannan avulla voidaan havaita mm. uoman linjauksen ja 
kasvillisuuden muutokset sekä purolaakson tulvimisen palautuminen (Luhta 2018).
Iijoen purokunnostusten vaikutuksis-
ta on julkaistu useita tutkimuksia, 
joiden mukaan kunnostukset ovat 
lisänneet uomien pohjien rakenteel-
lista monimuotoisuutta (Kocis 2018) 
ja edistäneet puroluonnolle tyypilli-
sen rantakasvillisuuden palautumista 
(Turunen 2018). Kunnostusten vaiku-
tusten lisäksi Koillismaan alueella 
on tutkittu alueen vakinaisten- ja 
kesäasukkaiden mielipidettä alueen 
metsäpurojen tilasta. Vastaajista yli 
puolet rahoittaisi ohjelmaa metsä-
purojen kunnostamiseksi ja noin 20 
% oli valmis osallistumaan purojen 
kunnostustalkoisiin (Lehtoranta ym. 
2017). 
Kuva 7. Uudelleenvesitetty uoma 
neljä vuotta ennallistuksen jälkeen.
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3.2 Tulva-alueen palauttaminen
Tulva-alueet ovat luontainen osa purolaaksoa ja niille on kehittynyt omaleimainen, 
toistuvaan häiriöön sopeutunut kasvi- ja eläinlajisto (Thoms 2003). Tulvien suuruu-
teen vaikuttaa uomien ja niiden valuma-alueen koko, järvisyys ja metsien ja soiden 
pinta-ala (Rantakokko 2002). Etenkin mutkittelevilla uomilla on yleensä laajat tul-
va-alueet ja vesi nousee tulva-alueelle luonnontilaisissa uomissa usein jo pienellä 
ylivirtaamalla. Tulvan mukana kasvillisuuden sekaan pidättyy kiintoainetta hidas-
tuneen virtauksen vaikutuksesta (Harjula ym. 2003).
Tulvaympäristöjä ennallistamalla voidaan edistää luonto- ja lintudirektiivien ta-
voitteiden saavuttamista ja vaikuttaa erityisesti tulvametsien (91E0) ja tulvaniittyjen 
(6450) suojelutasoon. Tulva-alueet pidättävät valumavesiä, jonka avulla edistetään 
tulva- ja kuivuusriskien hallintaa. Kuivuuden torjunta on Suomessa tarpeen erityi-
sesti Lounais-Suomen maatalousvaltaisilla valuma-alueilla, joissa maatalous kärsii 
ajoittain kasteluveden puutteesta ja ilmastonmuutoksen ennustetaan kärjistävän 
tilannetta.
Suomessa tulva-alueen ennallistamisia on raportoitu vähän, mutta Euroopassa 
hankkeista on enemmän kokemuksia (Pajula 2010). Ennallistamisia on toteutettu 
esimerkiksi Reinin varrella. (Schmiede ym. 2009, Michalska-Hejduk 2017). Nuuksion 
Myllypuro lienee yksi ainoita esimerkkejä tulva-alueen ennallistamisesta Suomessa 
(Järvenpää 2004) (kuva 8). Lähimmät ulkomaiset esimerkit löytyvät Virosta (Liira 
ym. 2009, Metsoja ym. 2012).
Kuva 8. Nuuksion Myllypuron ennallistamishankkeessa palautettiin puroa ympäröivä Maulaan-
niitty kosteikkomaiseksi tulva-alueeksi.
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Tulva-alueen palauttaminen edellyttää uoman ennallistamista siten, että ylivirtaama-
tilanteissa vesi pääsee nousemaan uomaa ympäröiville alueille. Vedenkorkeuden täy-
tyy olla uomassa riittävä myös alivirtaamatilanteissa, jotta tulva-alueen pohjaveden 
pinta on lähellä maanpintaa. Tulvaniittyjen ennallistaminen vaatii myös kasvillisuu-
den hoitoa (Liira ym. 2009, Metsoja ym. 2012). Tulva-alueilla maan siemenvarasto ei 
ole kovin pitkäikäinen, joten sopivan niittylajiston kehittyminen voi vaatia siementen 
kylvöä (Vecrin ym. 2007). Laidunalueet sopivat hyvin tulva-alueen ennallistamiseen, 
koska siellä maankosteudesta ei ole haittaa, ja lisäksi laiduneläimet estävät niityn 
metsittymisen. Tulva-alueen palauttamiseen kuuluu paikallisten toimenpiteiden li-
säksi myös valuma-aluetasoiset toimenpiteet (Kuva 9, Hughes 2003).
Kuva 9. Tulva-alueen (tulvametsien) ennallistaminen edellyttää toimia valuma-alueella ja paikalli-
sesti (Hughes 2003, mukaillen). 
Toimenpiteet tulva-alueella
Toimenpiteet valuma-alueella
Virtaus Sedimentti
Tulvaluonto-
tyyppien 
perustarpeet
Kasvien 
leviäimet
Pohjaveden-
pinta
Ympäristövirtaamat
Suisteiden rakentaminen
Tulvavallien poistaminen
Uoman karkeuden lisääminen
Kuolleen puuaineksen 
lisääminen/säilyttäminen
Tulva-alueen karkeuden lisääminen 
puuvartisen kasvillisuuden avulla
Tulva-alueen madaltaminen
Tulvasuojausten madaltaminen/siirtäminen
Sivu-uomien palauttaminen
Patojen purku
Vedenoton sääntely
Maankäyttö ja vesien hallinta
Eroosion hallinta
Maa-ainesten oton sääntely
25Suomen ympäristökeskuksen raportteja  29 | 2020
26  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  29 | 2020
Kumianojan ennallistaminen ja tulvaniityn palauttaminen
Luontoarvoiltaan monipuolinen, maatalousalueella virtaava Kumianoja kunnostettiin talvel-
la 2018 palauttamalla suoristetun uoman mutkitteleva linjaus noin kilometrin matkalta ja 
ennallistamalla uomaa ympäröivä tulvaniitty.
Kumianojan kunnostuksen yhteydessä kehitettiin ja sovellettiin suunnitelmallisen tavoit-
teenasettelun toimintamallia (luku 2), jossa suunnittelu tehdään valuma-aluelähtöisesti 
ja siihen sisällytetään vaikuttavuuden seuranta. Kumianojan kunnostuksen päätavoit-
teiksi määriteltiin oman ja sen lähiympäristön monimuotoisuuden lisääminen, taimenelle 
soveltuvaa elinalueen laajentaminen, purolaakson luontaisen tasapainotilan palauttaminen 
ja alueen maisema-arvojen parantaminen. Toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi 
kunnostukselle määriteltiin mitattavissa olevat, yksilöidyt tavoitteet. (taulukko 4).
Taulukko 4. Kumianojan kunnostuksen tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi suunnitellut toimenpi-
teet. 
Päätavoite
Alueen
ekologisen 
monimuotoisuu-
den lisääminen
Purolaakson 
luontaisen 
tasapainotilan 
palauttaminen
Yksilöity tavoite
Eliöstön habitaatin 
pinta-alan kasvu
Uomarakenteen 
monipuolistuminen
Kasvillisuuden 
monipuolistuminen
Eliöstön 
monipuolistuminen
Eroosion hallinta
Tulva-alueen 
ennallistaminen
Toimenpide
• Veden johtaminen alkuperäiseen uomaan
• Puuaineksen ja kivien lisääminen
• Kutusoraikkojen ja poikaskivikkojen 
rakentaminen
• Veden johtaminen alkuperäiseen uomaan
• Puuaineksen ja kivien lisääminen
• Tulvimisen lisääminen
• Suoran uoman jättäminen seisovan veden 
altaiksi
• Veden johtaminen alkuperäiseen uomaan
• Puuaineksen ja kivien lisääminen
• Kutusoraikkojen ja poikaskivikkojen 
rakentaminen
• Tulvimisen lisääminen
• Suoran uoman jättäminen seisovan veden 
altaiksi
• Veden johtaminen alkuperäiseen uomaan
• Puuaineksen ja kivien lisääminen
• Tulvimisen lisääminen
• Tulvimisen lisääminen
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Kunnostusosuuden lähiympäristö on laidunkäytössä, joka mahdollisti tulvaniityn ennallis-
tamisen ja uoman mutkittelevan linjauksen palauttamisen. Kumianoja oli siirretty vir-
taamaan suoraan uomaan laidunalueen reunaan 1990-luvun alussa, mutta alkuperäiset 
mutkat olivat edelleen nähtävissä maastossa.  Kunnostuksessa vesi ohjattiin virtaamaan 
alkuperäiseen linjaukseensa rakentamalla suoraan uomaan 10 patoa. Veden johtaminen 
alkuperäiseen uomaan pidensi uomapituutta 650 metristä 900 metriin.
Patojen materiaalina käytettiin kiveä ja pintamaata. Padot tiivistettiin suodatinkankaalla 
ja maisemoitiin luonnonkivellä. Kasvittumisen nopeuttamiseksi patojen päälle siirrettiin 
kasvillisuuspaakkuja ja kylvettiin nurmiseoksen siemeniä. Osa padoista rakennettiin ylikul-
kupadoiksi, joiden kautta karja ja maatalouskoneet pystyvät ylittämään uoman. Patojen 
väliset suoran uoman osat jätettiin suvantomaisiksi seisovan veden altaiksi, joihin vesi nou-
see ainoastaan ylivirtaamilla. Kunnostusalueen yläosaan tehtiin pohjapato vedenkorkeuden 
nostamiseksi ja veden ohjaamiseksi tulvatilanteessa uomaa ympäröivälle niitylle. 
Alkuperäisen uoman suuaukkoja madal-
lettiin varovasti kunnostualueen alaosalla, 
mutta muutoin uoman kaivamista vältet-
tiin. Kuivillaan olleisiin meandereihin oli 
kertynyt orgaanista ainesta, mutta sitä ei 
poistettu kaivamalla, jotta pohjan luontai-
set kivennäismaakerrokset eivät vaurioitui-
si. Ajan myötä virran arvioitiin vievän or-
gaanisen aineksen mukanaan. Alkuperäistä 
uomaa reunustava rantapuusto säästettiin, 
ainoastaan muutamia puita oli kaadettava 
koneiden kulkureiteiltä.
Kuva 10. Kumianojan kunnostustoimenpiteet kartalla (Aho 2017, Siekkinen 2018).
Kuva 11. Eroosiosuojaukseksi ja monimuo-
toisuuden lisäämiseksi uomaan lisättiin 
puuainesta. Puunrungot kiilattiin uoman 
ulkokurveihin olemassa olevien puiden 
taakse ja kiinnitettiin lisäksi ja kiinnitettiin 
uoman pohjaan upotetuilla puutolpilla.
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Taimenen elin- ja lisääntymisolosuhteita parannettiin rakentamalla uomaan kutualueita 
ja poikaskivikoita varsinaisen kaivutyön jälkeen järjestetyissä kunnostustalkoissa. Uomaan 
tehtiin lisäksi puurytöjä (log jam) (kuva 12), joiden tavoitteena on nostaa vedenkorkeut-
ta kunnostetulla alueella, vähentää eroosiota, monipuolistaa uomarakennetta ja tarjota 
eliöstölle suoja- ja ruokailupaikkoja. Rydöt rakennettiin kiilaamalla uoman pohjaan isoja 
puunrunkoja siten, että pohjan ja rungon väliin jäi tilaa kalan liikkumiselle. Uoman pohja ja 
rannat kivettiin rytöjen kohdalla eroosion estämiseksi.
Kumianojalle laadittiin seurantasuunnitelma. Seurannan avulla arvioidaan kunnostuksen 
tavoitteiden toteutumista ja saadaan määriteltyä kokonaiskuva kunnostuksen onnistu-
misesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Kasvillisuuden, pohjaeläinten ja kalaston 
seuranta aloitettiin vuonna 2016 ennen kunnostustöiden toteuttamista ja sitä jatketaan 
vähintään viisi vuotta kunnostuksen toteuttamisen jälkeen.
Kuva 12. Kumianojalla järjestettiin useita talkoita, jossa uomaa monipuolistettiin puu- ja kiviai-
neksen avulla. 
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Kuvat 13, 14 ja 15. Ennen kunnostamista suoristettu Kumianoja virtasi laidunniityn reunassa ja 
vanhat meanderit olivat edelleen nähtävillä niityllä. Alkuperäiset mutkat vesitettiin talvella 2018. 
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3.3 Luonnonmukainen peruskuivatus
Maatalousalueiden uomien tilan parantamiseksi kehitettyjen luonnonmukaisten 
peruskuivatusmenetelmien tarkoituksena on lisätä uomien ekologista monimuotoi-
suutta ja ylläpitää samanaikaisesti peltojen hyvää kuivatustilaa (Jormola ym. 2003). 
Lisäksi ne voivat tarjota vedenlaatuhyötyjä mm. kiintoainetta pidättämällä (Västilä 
& Järvelä 2018a). Luonnonmukainen peruskuivatus perustuu uoman luontaisen el-
pymiskehityksen hyödyntämiseen.
Uomien vedenjohtokyvyn parantamiseksi tehtävissä perkauksissa uoman poikki-
leikkausta laajennetaan uoman luiskaan kaivettavien tulvatasanteiden (myös terassi) 
avulla ja uoman pohja jätetään koskematta. Tulvatasanteiden on havaittu pidättävän 
uomissa liikkuvaa kiintoaineista ja ne voivat toimia sopivissa olosuhteissa myös ve-
siensuojelurakenteina (Västilä & Järvelä 2018a, b).
Luonnonmukaiseen peruskuivatukseen sisältyy myös luonnonmukaiset eroo-
siosuojaukset ja uomaa monipuolistavat ja kiintoainekulkeumaa vähentävät toimen-
piteet, kuten pohjakynnysten ja lietekuoppien rakentaminen, tulva-alueiden palaut-
taminen ja puu- ja kiviaineksen lisääminen uomaan (Jormola ym. 2003).
Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen periaatteita:
• Uoman luontoarvot ja mahdollinen luonnontilan palautuminen selvitetään hanketta 
suunniteltaessa
• Toimenpiteet kohdennetaan ongelma-alueille
• Mutkittelevien uomien suoristamista vältetään
• Vedenjohtokykyä parannetaan tulvatasanne-alivesiuomamenetelmällä
• Luiskia sitovaa kasvillisuutta ja rantapuustoa säästetään
• Kaivutyön yhteydessä toteutetaan kiintoaineen huuhtoutumista vähentäviä toimenpitei-
tä (esimerkiksi pohjakynnykset, lietekuopat, kosteikot)
• Kaivetuille alueille palautetaan kasvillisuus kylvämällä tai jättämällä paikoin muokkaa-
mattomia kohtia luontaisesti siementämään
• Rannikoiden alunamailla varotaan kuivatussyvyyden lisäämistä vesistöjen happamoitu-
misriskin takia.
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3.3.1 Luontainen elpymiskehitys
Luonnonmukainen peruskuivatus perustuu uoman luontaisen elpymiskehityksen 
hyödyntämiseen. Veden virtaus ja eroosioprosessit aiheuttavat usein peratussa uo-
massa luiskien sortumista. Sopivissa olosuhteissa kasvillisuus ja uomaan sortunut 
maa-aines muodostavat uoman pohjalle luontaisen tulvatasanteen, jonka keskelle 
syntyy mutkitteleva alivesiuoma (Hupp 1992, O’Grady 2006). Tulvatasanne ja alive-
siuoma voivat syntyä myös umpeenkasvun seurauksena, kun leveä, hitaasti virtaava 
purouoma täyttyy seisovan veden kasvillisuudella. Virtaus muodostaa kasvillisuu-
den keskelle oman reittinsä ja syntyy alivesiuoma. Vesi virtaa tulva-aikoja lukuun 
ottamatta alivesiuomassa ja kasvillisuuden täyttämästä uoman pohjasta muodostuu 
tulvatasanne (Hupp 1992). 
Elpymiskehityksen hyödyntämisen periaatteena on välttää uomaan kohdistuvaa 
aktiivista kunnostamista ja antaa luonnon prosessien muovata uomaa kohti luon-
taista tasapainotilaa (Roni and Beechie 2012, Gillilan et al. 2005). Menetelmä on kus-
tannustehokas, koska elpymiskehityksen käynnistämiseksi tarvittavat toimenpiteet 
voivat olla hyvin pienimuotoisia (Jungwirth ym. 2002). Tarvittaessa luontaisen elpy-
misen käynnistymistä voidaan nopeuttaa esimerkiksi asettamalla suoristetun uo-
man molemmille rannoille virranohjaimia, jotka edesauttavat mutkien kehittymistä. 
Tutkimustuloksen osoittavat, että uoman luonnollisen elpymisen ekologinen vaste 
on hyvä. Kalaston ja kasvillisuuden on havaittu palaavan luontaisesti elpyneisiin uo-
miin verrattain nopeasti (Milner 1994). Tarvittaessa uoman vedenjohtokykyä voidaan 
parantaa kaivamalla uoma kaksitasoiseksi ja jättää uoman elpynyt pohja koskematta. 
Kuvat 16 ja 17. Luonto alkaa muovata suoristettuja uomia kohti luontaista tasapainotilaa. Leveäksi 
kaivetun uoman pohjalle alkaa usein muodostua kasvillisuutta ja uutta mutkittelua, kun vesi hakee 
uuden linjauksen kasvillisuuden seassa. 
3.3.2 Kaksitasouoman rakentaminen
Puron tai valtaojan vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla uoma poikki-
leikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Vesi nousee tulva-aikana uoman luiskiin raken-
nettaville tulvatasanteille, joilla oleva kasvillisuus sitoo ravinteita ja kiintoainetta. 
Kaksitasouomaa rakennettaessa alivesiuoma ja sen välittömässä läheisyydessä oleva 
kasvillisuus jätetään koskematta. Kasvillisuuden säilyttäminen alivesiuoman reu-
noilla vähentää eroosiota ja pienentää rakennuskustannuksia, koska näin poistetta-
vaa maa-ainesta on vähemmän (Powell ym. 2007b). Tulvatasanteet voidaan rakentaa 
joko alivesiuoman molemmille, tai vain toiselle puolelle (Powell ym. 2007b; Västilä 
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& Järvelä, 2017). USA:ssa on suositeltu rakentavaksi tulvatasanteet alivesiuoman mo-
lemmille puolille, sillä vain toiselle puolelle rakennetun tulvatasanteen on havaittu 
johtavan merkittävään syöpymiseen ja maa-aineksen kasautumiseen, etenkin jos 
kasvillisuus ei palautunut alueelle nopeasti uoman rakentamisen jälkeen (D’Am-
brosio ym. 2015). Suomessa Ritobäckenin toispuoleisella kaksitasouomalla vastaavaa 
eroosioherkkyyttä ei ole tavattu.
Ennen rakennustöiden aloittamista on tärkeää selvittää kuinka leveä ja syvä ali-
vesiuoma ja tulvatasanne takaavat kyseisellä alueella kaksitasouoman tehokkaan 
toiminnan. Uoma voidaan mitoittaa hyödyntäen nomogrammeja ja selvittämällä 
valuma-alueen tyypilliset virtaamat ja pinta-ala (regional curves) (Dunne & Leo-
pold 1978; Rosgen 1996). Nomogrammi ei kuitenkaan ota huomioon mm. alueen 
kasvillisuutta ja valuma-alueen maankäyttöä ja maaperän ominaisuuksia. Paikalli-
sia nomogrammeja olisikin syytä kehittää ja ottaa niissä huomioon edellä mainitut 
muuttujat (Hession ym. 2003).
Yhdysvalloissa suositellaan, että tulvatasanteet olisivat 3–5 kertaa alivesiuoman 
levyisiä (Powell ym. 2007a; Helmiö 2002) ja että ne rakennetaan niin mataliksi, että ve-
si tulvii niille usein (Davis ym. 2015). Tulvatasanteet rakennetaan kaivamalla maata 
pois alivesiuoman vierestä haluttuun syvyyteen asti, ja kaivettu maa-aines voidaan 
levittää kaksitasouoman viereiselle pellolle tai kuljettaa pois (Powell ym. 2007b).
Kasvillisuus palautuu kaivetuille tulvatasanteille luonnostaan, mutta kehitystä 
voidaan nopeuttaa levittämällä ruohovartisen lajien siemeniä kasvittomalle alueel-
le eroosioriskin pienentämiseksi. Pois kaivettu, kasvillisuuden sitoma pintamaa 
voidaan myös säilyttää ja asettaa takaisin valmiiksi kaivetun tulvatasanteen pääl-
le (Powell ym. 2007b). Myös ruokomattoja käytetään kasvittoman kaksitasouoman 
eroosion vähentämisessä (Powell ym. 2007b). Kasvien juuret sitovat maa-ainesta ja 
ehkäisevät veden virtauksen ja sadannan aiheuttamaa eroosiota.
Kuva 18. Tulvatasanteiden avulla voidaan usein vähentää eroosiota ja kiintoaineksen päätymistä 
alapuoliseen vesistöön. Turvemailla humuksen huuhtoutuminen voi vähentyä.
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3.3.3 Tulvatasanteiden hoito
Kaksitasouomia pidetään pitkäikäisinä ja niiden hoitotoimenpiteiden tarve on arvioitu 
huolellisen suunnittelun ja rakentamisen jälkeen vähäiseksi (Powell ym. 2007a; Krider 
ym. 2014). Hoitotoimenpiteiden väli voi olla arviolta jopa useita vuosikymmeniä (Para-
dis & Biron 2017). Hoidontarpeen vähäisyys johtuu siitä, että kaksitasouomat jäljittele-
vät luonnonoloja ja niiden rakentamisen tavoitteena on saavuttaa uoman luontainen 
tasapainotila. 
Ensimmäiset rakennetut kaksitasouomat ovat kuitenkin vasta n. 20 vuotta vanhoja, 
(esim. Crommer Ditch/ USA), joten rakennettujen kaksitasouomien elinkaaresta tiede-
tään vasta vähän (Ohio State University 2018). Aalto-yliopiston Sipoon Ritobäckenillä 
toteuttamassa seurannassa on havaittu, että kaksitasouoman alivesiuomassa on riit-
tävä virrannopeus, jotta uoma pysyy puhtaana.
Kasvillisuuden hoito
Tulvatasanteiden kasvillisuutta voidaan hoitaa, mutta kaikkea kasvillisuutta kannata 
poistaa. Runsaskaan kasvillisuus ei vaikuta kaksitasouomaa ympäröivän maa-alueen 
kuivatustilaan, jos kasvillisuus on huomioitu uoman mitoituksessa. Kasvillisuus sitoo 
ravinteita ja lisää kiintoaineen pidättymistä tulvatasanteelle sekä varjostaa alivesiuo-
maa ja tarjoaa suojaa kaloille ja muille eliöille. Erityisesti rantapuut luovat virtavesie-
kosysteemille tärkeää monimuotoisuutta eikä niitä tule poistaa. Puiden lehtikarike on 
merkittävä osa puron ravintoverkkoa.
Ravinnekuormituksen vähentämiseksi tulvatasanteiden kasvillisuutta voidaan niit-
tää vuosittain ja kerätä sitä pois kesän lopulla, kun kasveihin varastoituneet ravinteet 
eivät ole vielä alkaneet vapautua takaisin ympäristöön. Kasvien keräysajankohtaa 
suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon alueen muut eliöt (Wang ym. 2015). Erityisesti 
typensitojakasvien, kuten tervalepän (Alnus glutinosa), harmaalepän (Alnus incana), ja 
hernekasvien, kuten lupiinien (Lupinus polyphyllus) poisto tulvatasanteelta vähentää 
ravinnekuormaa estämällä typen kertymistä maaperään (Chodak & Niklińska 2010, 
Luontoportti 2018).
Kasvillisuuden poistoon tulvatasanteilta on erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto 
on tievarsien raivauksessa käytettävät piennar- tai vesakkomurskaimet. Traktoriin 
asennettava piennarmurskain ulottuu 2–3 metrin etäisyydelle traktorista, ja sillä on 
mahdollista ajaa myös kaltevia pintoja. Piennarmuskaimen ulottuvuus voi siis muo-
dostua ongelmaksi, ellei tulvatasanteiden luiskien kaltevuus ole sellainen, että niissä 
voisi ajaa traktorilla. Vesakkomurskaimia on saatavissa myös puomikoneelle asennet-
tavia malleja, jolloin ulottuvuus on parempi. Murskaimet jättävät murskatun kasvil-
lisuuden uomaan. 
Suositeltava menetelmä kasvillisuuden poistoon on niittokauha kaivinkoneeseen tai 
traktorin niittopuomiin asennettuna (kuva 19). Niittokauhan etuna on se, että leikattu 
kasvillisuus saadaan kerättyä pois uomasta niiton aikana. Lisäksi niittokauhan ulottu-
vuus on huomattavasti piennarmurskainta parempi käytettäessä kaivinkonetta. Niit-
tokauhalla pystytään leikkaamaan parin sentin vahvuista puuvartista kasvillisuutta, 
eli kasvillisuutta olisi poistettava riittävän usein, jotta kauha pystyy katkomaan myös 
puuvartiset taimet. Niittokauhan investointikustannukset ovat piennarmurskainta 
suuremmat ja tarjonta vähäisempää. Toisaalta myös perinteisesti peratuissa uomissa 
on huomattu, että säännöllinen niitto pidentää ruoppausväliä (Konepörssi.com 2012). 
Tämä kaventaa tulvatasanteiden ja perinteisten uomien hoitokustannusten eroa.
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Kolmas vaihtoehto puuvartisen kasvillisuuden poistoon tulvatasanteilta on raivaus-
saha, mutta tässäkin vaihtoehdossa kasvijäte pitää kerätä uomasta pois erikseen. Tämä 
vaihtoehto on kahta edellistä huomattavasti työläämpi, ja tulee työtunneissa mitattuna 
kalliimmaksi. Toisaalta menetelmä on yksittäisten maanomistajien itse toteutettavissa. 
Koneurakointi tulee kyseeseen, mikäli ojitusyhtiö ottaa vastuulleen hoidon ojitusalu-
eella ja perii kustannukset maanomistajilta.
Kuva 19. Niittokauhan avulla voidaan poistaa uomasta kasvillisuutta. Kuvassa Renkoolan ojien 
puhdistusperkausta niittokauhalla Isokyrössä kesällä 2018.
Tulvatasanteiden madaltaminen
Ajan myötä tulvatasanteille kertyvä maa-aines korottaa tulvatasanteita (kuva 20 ja 
21), jolloin vesi nousee tulvatasanteelle entistä harvemmin ja vähentää siten myös 
uoman ravinteiden pidätyskykyä. Kun tulvatasanteet kaivetaan alun perin mataliksi, 
menee kuitenkin vuosikymmeniä ennen kuin kiintoainesta on kertynyt tulvatasan-
teille niin paljon että se vaikuttaa peltojen peruskuivatuksen tehokkuuteen esim. tuk-
kimalla salaojaputkien päitä (Paradis & Biron 2017). Tätä tukee myös Ritobäckenillä 
tehty tutkimus, jonka mukaan keskimääräinen sedimentaatio savivaltaisella alueella 
on 5–15 mm vuodessa (Västilä & Järvelä 2018b). Tulvatasanteiden madaltamiseen 
liittyville toimenpiteille voi olla kohteesta riippuen tarvetta 20–40 vuoden välein. 
Konetyönä tehtävä tulvatasanteiden madaltaminen on verrattain kallista. Lisäksi 
uoman kaivaminen ja kasvillisuuden rikkominen altistaa uomaa eroosiolle, joten kai-
vamalla tehtyä madaltamista tulee harkita tarkkaan. Joillakin kohteilla on mahdol-
lista nostaa alivesiuomaa puu- ja kiviaineksesta tehtyjen pohjakynnysten avulla, joka 
osaltaan lisää myös uoman monimuotoisuutta. Salaojien korkeusasema voi asettaa 
reunaehdon alivesiuoman vedenpinnan korkeudelle. Yksi vaihtoehto on myös tulva-
tasanteille kertyneen maa-aineksen osittainen poisto esimerkiksi pajukkojen välistä. 
Tällöin tulvatasanteiden kasvillisuuden sitomaa pintaa ei tarvitse rikkoa kokonaan, 
ja myös työmäärä on kevyempi.
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Kuva 20. Juottimenojalla tulvatasanteelle on paikoitellen kertynyt kiintoainesta 10 vuodessa jopa 
yli 20 senttimetriä. Salaojaputket kulkivat tulvatasanteen yli vuonna 2008, kuvassa vuonna 2018 
tulvatasanteella esiin kaivettu salaojaputki. 
Kuva 21. Tulvatasanteelle kasvillisuuden sekaan kertynyttä kiintoainesta Perniön Juottimenojalla.
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3.4 Puu- ja kiviaineksen lisääminen uomaan
Monissa maatalousalueiden kautta kulkevissa uomissa on kaloja ja myös esimer-
kiksi arvokkaita taimenkantoja. Mikäli kalastoltaan arvokkaisiin uomiin kohdistuu 
kuivatustarpeita, on eri intressit sovitettava huolellisesti yhteen. Kalataloudelliset 
näkökohdat voidaan yhdistää kuivatushankkeeseen ympäristönhoitoa edistävinä 
toimenpiteinä tai tarvittaessa erillisinä kunnostushankkeina.
Valtaosa maatalousalueiden uomien luontaisista kivikoista ja soraikoista on hä-
vinnyt perkausten seurauksena. Soraikot ovat myös voineet peittyä uoman pohjalla 
kulkevaan kiintoaineeseen. Yleinen purojen uomarakenteen monipuolistamisessa 
käytetty menetelmä on uomien uudelleen kiveäminen ja soraistaminen. Sen avulla 
voidaan lisätä melko pienin kustannuksin myös maatalousalueiden virtavesien mo-
nipuolisuutta ja parantaa kalaston olosuhteita. Kiviaineksen lisäämisen tavoitteena 
on tarjota suoja- ja ruokailupaikkoja eliöstölle, lisätä karikkeen pidätyskykyä, vir-
tausvaihtelua ja uoman pohjan syvyysvaihtelua sekä hallita eroosiota (mm. Brookes 
& Sear 1996; O’Grady 2006). Pienempää kiviainesta lisäämällä voidaan luoda lisään-
tymishabitaatteja etenkin virtavesikutuisille kaloille. Sora sijoitetaan uoman nopeasti 
virtaaville osuuksille kivien tai puunrunkojen läheisyyteen siten, että emokaloille 
ja kuoriutuville kalanpoikasille on tarjolla suojaa (Cowx & Welcomme 1998; Larsen 
1994). 
Kivien lisäksi myös kasvillisuudella ja uomiin ajan mittaan kaatuneilla puurun-
goilla ja muulla kuolleella puuaineksella (woody debris) on tärkeä merkitys pu-
roekosysteemin toiminnalle. Ne sitovat uomien penkkoja, toimivat eliöstön ravin-
nonlähteenä ja luovat suojapaikkoja ja virtausvaihtelua (mm. Roni ym. 2008; Roni 
ym. 2015; Zika & Peter 2002). Varjostus puolestaan vaikuttaa puronvarren kostean 
ja viileän pienilmaston säilymiseen. Puuaines toimii sammalten kasvualustana ja 
lehtikarikkeen ja muun orgaanisen aineksen pidättäjänä, joka puolestaan vaikuttaa 
mm. pohjaeläinten runsauteen ja tarjoaa suojapaikkoja taimenille (Gerhard & Reich 
2000; Koljonen ym. 2012; Louhi ym. 2016). Sammalilla on havaittu olevan merkittävä 
vaikutus virtavesien eliöyhteisöjen koostumukseen ja ekosysteemin toimintoihin 
(Turunen 2018). Rantapuita voidaan kaataa uomaan juurineen, joka lisää rannan mo-
nimuotoisuutta ja eliöstölle tärkeää varjostusta. Puunrunkoja tai oksaisia rungon osia 
voidaan jättää myös ajopuiksi, jotka vaihtavat paikkaa tulvien mukana (Moilanen 
2008). Puuainesta voidaan siis hyödyntää monipuolisesti uomien kunnostuksessa 
(kuva 22).
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Kuva 22. Puuainesta voi hyödyntää monella tavalla purojen kunnostuksessa (Törrönen 2017; Kail 
2005, mukailtu).
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Kuva 23. Puunrungot suojaavat uoman penkkoja eroosiolta ja tarjoavat elin- ja suojapaikkoja 
eliöstölle. 
Rakennettu rytö uoman kunnostuksessa
Luonnontilaisille virtavesille ominaisia, puista, oksista ja muusta luonnon materiaalista synty-
neitä kasaumia ja niiden jäljitelmiä kutsutaan rydöiksi. Englanninkielessä rydöistä käytetään 
termejä ”log jam” ja ”engineered log jam”. Luontaisesti esiintyvät rydöt on pääsääntöisesti 
poistettu maatalousalueiden virtavesistä. Rytöjä palauttamalla voidaan lisätä uomien rakenteel-
lista ja ekologista monipuolisuutta.
Rydöt ja muu puuaines tarjoavat ravintoa vesieliöille keräämällä ympärilleen pienempiä oksia ja 
lehtiä, jotka nopeasti hajoavina ovat tärkeä osa ravintoverkkoa. Mitä monimutkaisempi rytöra-
kennelma on, sitä useammalle eliölajille se tarjoaa elinympäristöjä. Virtavesien puuaineksen on 
havaittu parantavan kalojen lisääntymisolosuhteita, vähentävän eroosiota ja tasaavan virtaama-
huippuja. Rytöjä voidaan hyödyntää myös tulva-alueen palauttamisessa (ks. luku 3.2).
Rydön rakentaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Rakentaminen aloitetaan suojaamalla 
uoman pohjaa ja reunoja kiviaineksella (sora ja isommat kivet), jonka jälkeen uomaan kiin-
nitetään poikittaisia puunrunkoja esimerkiksi kivien ja rantapuiden avulla tai kaivamalla ne 
molemmista päädyistään uoman reunojen sisälle. Kestävyyden varmistamiseksi voidaan vielä 
asettaa esimerkiksi suuria kiviä painoiksi poikkipuiden päälle. Rydön voi kiilata paikoilleen myös 
uoman pohjaan tai reunalle pystyyn juntatuilla kiilapuilla. Vahvasti padottavaa vaikutusta tavoi-
teltaessa poikkipuut laitetaan mahdollisimman tiiviisti toisiaan vasten. Alimman poikkipuun ja 
uoman pohjan väliin tulee kuitenkin jättää aukko kalojen kulkureitiksi. Lopuksi rytö tiivistetään 
täyttämällä pienimmätkin aukot sopivan kokoisilla risuilla ja oksilla (Mykkänen 2019).
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Kuva 24. Toiseksi alin kesällä 2019 tehdyistä kuudesta rydöstä Nuuksion Myllypuron osuudella, 
joka on ennallistettu kaivamalla vuonna 2003. Uoma on laajentunut eroosion vaikutuksesta, 
jolloin tulvien todennäköisyys on vähentynyt.
Kuva 25. Myllypuron rydöt aiheuttavat veden nousua uomasta, laajentavat tulva-aluetta ja 
vähentävät eroosiota uomassa. Kuva helmikuun talvitulvalla 2020.
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4 Kunnostusten vaikutusten seuranta
Virtavesikunnostusten vaikutusten seurannan tärkeys menetelmien kehittämiseksi 
ja vaikuttavuuden todentamiseksi on ollut esillä pitkään (mm. Eloranta 2010). Vesistö-
jen kunnostusten vaikutuksia seurataan Suomessa kuitenkin edelleen verrattain vä-
hän ja lyhytaikaisesti. Jatkossa kaiken kokoisiin kunnostushankkeisiin on tavoitteena 
sisällyttää seurantaa ja ohjeistuksissa on pyritty siihen, että pienilläkin resursseilla 
pystyy toteuttamaan eri tasoista seurantaa (Koljonen ym. 2020). Seurannan tulosten 
avulla voidaan jakaa kokemuksia hyvistä sekä vältettävistä käytännöistä. Samalla 
voidaan kehittää toimintaa vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. 
Mitattavien ja realististen tavoitteiden asettaminen helpottaa sekä itse suunnitte-
luprosessia että kunnostuksen vaikuttavuuden arviointia (Palmer ym. 2005, Roni & 
Beechie 2012). Seuranta suositellaan tehtäväksi siten, että se jaotellaan itse toimenpi-
teen seurantaan (kunnostus on toteutettu suunnitelman mukaisesti) ja vaikutusten 
seurantaan (millaisia tuloksia kunnostustoimilla saatiin aikaan). 
Seuranta alkaa lähtötilanteen arvioinnilla ja toimenpiteen valinnalla, jatkuu toi-
menpiteiden toteutuksen seurantaan, ja lopuksi kunnostuksen pitkäaikaisten vai-
kutusten arviointiin. Seurattavat muuttujat riippuvat kunnostuksen tavoitteista. On 
kuitenkin tärkeää, että ennen toimenpiteitä olisi tieto seurattavista muuttujista ja 
niiden lähtötilanne kartoitettaisiin. Parhaimmassa tapauksessa ennen toimenpiteitä 
seurantaa toteutetaan useamman vuoden ajan, jolloin ajallinen vaihtelu erilaisten 
olosuhteiden vuoksi saadaan selvitettyä.
Maatalousalueiden virtavesien kunnostustoimilla on vaikutuksia uoman morfolo-
giaan ja hydrologiaan sekä virtavesien ja rantavyöhykkeiden ekosysteemeihin. Näin 
ollen seurannassakin tulisi ottaa huomioon, miten toimenpiteet vaikuttavat itse uo-
massa, rantavyöhykkeellä ja tulvatasanteella sekä kauempana penkoilla. Tavoitteena 
on yleensä myös, että vedenlaatu paranee toimenpiteiden myötä kunnostusalueella ja 
sen alapuolella, jolloin tietoa ennen kunnostusta vallitsevasta tilanteesta tulee pyrkiä 
hankkimaan kattavasti. 
4.1 Hydrologia
Virtaamavaihteluiden seurantaa kannattaa toteuttaa kohteilla, joissa on pyritty vä-
hentämään esimerkiksi eroosiota aiheuttavia, haitallisen suuria virtaaman vaihteluja 
kunnostustoimien avulla. Virrannopeuteen ja virtaamaan vaikuttaa myös uomaan 
lisätty kivi- tai puumateriaali. Virtaamavaihtelua voidaan seurata esimerkiksi poik-
kileikkauksiin perustuvilla virrannopeusmittauksilla tai vedenkorkeusmittauksien 
ja purkautumiskäyrän avulla.
Hydrologiassa tapahtuvat muutokset eivät välttämättä liity suoraan kunnostustoi-
miin, vaan johtuvat yläpuolisen maankäytön muutoksista, mutta erityisesti tulvan 
aikainen seuranta kertoo kunnostuksen onnistumisesta. Tulva-aikana lisääntynyt 
veden peittämä ala kohteessa sekä yläpuolisen alueen tulvituksen väheneminen ovat 
yleensä hyviä merkkejä luontaisemman tilan palautumisesta. Tulva-alueen ja uoman 
välinen kaltevuus voi olla myös yksi seurantamuuttuja. 
Kunnostustoimissa pyritään yleensä tasaamaan sekä ylä- että alapuolisten aluei-
den virtaamia, jolloin eroosioherkkyys ja sedimentaatio saadaan vähenemään. 
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4.2 Morfologia 
Kunnostuksen vaikutuksia uoman morfologiaan voidaan seurata esimerkiksi tar-
kastelemalla uoman poikkileikkausta, pituutta ja pituuskaltevuutta. Uoman muu-
tosten pysyvyyden tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta tiedetään mahdollisten 
korjaavien toimenpiteiden tarve. Morfologiaa mittaamalla voidaan myös todentaa 
itse kunnostustoimenpiteen onnistuminen, esimerkiksi suhteessa suunnitelmaan tai 
lähtötilanteeseen. Jos uomaan on lisätty kivi- tai puumateriaalia, on tarpeen mittauk-
sin säännöllisesti, erityisesti tulva-aikojen jälkeen todentaa materiaalin mahdolliset 
liikkeet. 
Eroosion ja sedimentaation määrien seuranta on tärkeää, jotta kunnostuksen 
vaikutuksia uoman rakenteeseen ja elinympäristöihin voidaan arvioida. Eroosios-
ta ja sedimentaatiosta saa käsityksen esimerkiksi seuraamalla uoman pohjan tasoa 
kiinteällä mitta-asteikolla eri kohdista uomaa. Sedimentaatiolla voi olla merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia esimerkiksi virtavesien eliöille (Turunen ym. 2018), joten sen 
seuranta tukee toimenpiteiden vaikutusten arviointia usealta kannalta. Ranta-alueen 
sortumia kannattaa seurata usean vuoden ajan esimerkiksi valokuvaamalla, sillä se 
antaa hyvän kuvan siitä, onko kunnostuksella pystytty tasapainottamaan uomaa ja 
vähentämään eroosiota. 
Hankkeissa, joissa on rakennettu kaksitasouoma voidaan tulvan jälkeistä sedi-
mentin kertymistä tulvatasanteelle mitata kiinteiden mitta-asteikoiden avulla. Tu-
losten avulla voidaan arvioida, kuinka paljon kunnostustoimet ovat vähentäneet 
sedimentin kulkeutumista alavirtaan.
Kuva 26. Aalto-yliopistossa tutkitaan tulvatasanteellisten kaksitasouomien vedenlaatuhyötyjä mää-
rittämällä uoman eri osiin pidättyneet makro- ja mikroravinteet sedimentti- ja maanäytteistä. Kuva 
Ritobäckeniltä Sipoosta.
4.3 Ekologia
Kunnostuksen ekologisten vaikutusten seuranta antaa kuvan siitä, miten kunnos-
tus vaikuttaa uoman ja sen lähiympäristön eliöstöön ja kasvillisuuteen. Vesien tilan 
luokittelun ohjeistuksessa on kerrottu erilaisista menetelmistä (Aroviita ym 2019, 
Ymparisto.fi 2020). Kunnostuksen vaikutukset eivät näy välittömästi vaan seurantaa 
tulee tehdä useiden vuosien ajan. Esimerkiksi uoman ja sen piennarten kasvillisuus 
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muuttuu kunnostuksen jälkeen vielä useiden vuosien ajan, ennen kuin se saavuttaa 
pysyvämmän luontaisen tilan. 
Uoma voi tarjota elinympäristön kalastolle, jonka tilaa kunnostuksella on pyritty 
parantamaan. Ekologisten muutosten seurannassa vaaditaan tyypillisesti pitkää to-
teutusaikaa seuratuille muuttujille, joten voi olla mielekästä valita sellaisia muuttujia, 
joiden avulla voidaan todentaa askeleittain tapahtuvaa muutosta. Taimenen poikas-
ten määrää ja populaation tiheyttä ei ehkä päästä heti mittaamaan ja siihen voi itse 
kunnostuksen lisäksi vaikuttaa moninaiset seikat koko valuma-alueelta. Kalaston 
tilan kehittymisen seuranta kannattaa aloittaa määrittelemällä esimerkiksi soveltu-
van elinalueen pinta-alaa (kutualuetta, poikasaluetta, talvehtimisaluetta) ja samalla 
mahdollisesti taimenten populaation kokoa, jos niitä jo alueella esiintyy. Kalastoa 
voidaan seurata esimerkiksi sähkökoekalastuksen, katiskapyynnin tai pienpoikasten 
tarkkailun avulla.
 Pohjaeläimet ovat hyviä uoman ekologisen tilan indikaattoreita ja eri lajeja ja 
yksilötiheyksiä tarkastelemalla saadaan tietoa esimerkiksi vedenlaadusta ja elinym-
päristön monimuotoisuudesta. Pohjaeläimet ovat myös kalojen ravintoa ja sen vuoksi 
tärkeitä, jos alueelle toivotaan esimerkiksi taimenta. Pohjaeläinyhteisön kehitys luon-
nontilaisen kaltaiseksi vie vuosia, joten nopeita johtopäätöksiä ei kannata lyhyen 
seurannan perusteella tehdä. 
Kovilla pinnoilla elävien piileväyhteisöjen seuranta antaa myös arvokasta tietoa 
uoman ekologisesta tilasta, koska ne ovat herkkiä vedenlaadun muutoksille (Eloranta 
ym. 2007). Piilevä näytteet kerätään kiviltä, siirtämällä näytekivet rannalle ja harjaa-
malla varovasti piileviä kiviltä näyteveteen. 
Hyönteisten monimuotoisuutta voidaan seurata joko vesihyönteisten (osa viet-
tää toukka-asteet vedessä ja aikuistuu lentäviksi hyönteisiksi) tai rantavyöhykkeeltä 
maahyönteisten osalta. Vesihyönteisiä voidaan seurata pohjaeläinnäytteistä ja maa-
hyönteisiä seurantaruutujen avulla rantavyöhykkeellä.
Kasvillisuuden kehitystä voidaan seurata tekemällä säännöllisesti kasvillisuus-
kartoituksia tietyillä koealoilla. Kasvillisuuden kehittämistä voidaan seurata myös 
valokuvaamalla uomaa ja sen lähiympäristöä. Kasvillisuuden varjostusta tai peittä-
vyyttä voidaan seurata luomalla uomaan satunnaisille pisteille koealoja, joilla peit-
tävän kasvillisuuden osuutta verrataan avoimeen pinta-alaan. Veden lämpötilaa 
kannattaa seurata jatkuvatoimisesti ainakin sellaisissa kohteissa, joihin tavoitellaan 
taimenen lisääntymistä.
Kuva 27. Pohjaeläintutkimuksia varten näytteitä voidaan ottaa potkuhaavilla. Pohjaeläinten ana-
lysointi vie aikaa ja on siten kallista, joten tutkimuksia tehdään usein vain isompien hankkeiden 
yhteydessä. 
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4.4 Vedenlaatu
Kunnostuksen seurauksena vedenlaadussa tapahtuvat muutokset näkyvät yleensä 
hitaasti (Meals ym. 2010). Vedenlaadun seurannan muuttujia ovat esimerkiksi happi, 
pH, kiintoaine, sameus, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori, joita tarkastellaan virtaa-
maan suhteutettuna. Vedenlaatua voi seurata perinteisellä vesinäytteellä, kokooma-
näytteillä tai jatkuvatoimisilla mittareilla. 
Mitattavat parametrit valitaan kunnostuksen tavoitteiden mukaan, esimerkiksi 
kiintoainetta tai sameutta seuraamalla voidaan arvioida eroosiota ja kiintoaineen 
pidättymistä uomassa. Kunnostustöiden aikana kiintoainekuorma saattaa väliai-
kaisesti kasvaa. Kokonaisravinteiden seurannalla voidaan tutkia kunnostuksen vai-
kutusta ravinnekuormitukseen tai ravinteiden pidättymiseen esimerkiksi tulvata-
santeelle. Happipitoisuudella on merkitystä esimerkiksi kalojen lisääntymisalueilla. 
Maankäytöstä ja hetkellisesti uoman kunnostuksen ja rannan muokkauksen seu-
rauksena jokiveteen voi päätyä maaperästä muun muassa torjunta-aineita ja metal-
leja. Niiden pitoisuuksia voi tutkia kertavesinäytteenotolla tai käyttämällä passiivi-
sia keräimiä, joiden avulla voidaan määrittää keskiarvopitoisuus pidemmältä ajan 
jaksolta (Siimes ym. 2019). Sedimenttinäytteenoton lisäksi keräimien avulla voidaan 
määrittää myös uoman pohjan sedimentistä mahdollisesti irtoavia haitallisia aineita, 
kuten raskasmetalleja sekä PAH- ja PCB-yhdisteitä. 
Kuva 28. Vedenlaadun seurantaa kannettavalla anturilla. YSI Pro DSS kenttämittarilla voidaan 
mitata veden lämpötilaa, happipitoisuutta, sähkönjohtokykyä ja pH:ta.
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5 Johtopäätökset ja suositukset
Maatalouden virtavesien tilan parantaminen on tärkeää purojen uhanalaistumiske-
hityksen pysäyttämiseksi. Luontoarvojen ja maankuivatuksen yhteensovittaminen 
on mahdollista, ja erilaisia menetelmiä luontoarvojen parantamiseksi maatalousalu-
eiden puroissa on olemassa. Yhteensovittaminen vaatii kuitenkin aina tilannekoh-
taista arviointia sopivan menetelmän tunnistamiseksi.
Kumianojan kunnostushanke osoitti, että uoman ja tulvaniityn ennallistamisella 
voidaan tuottaa erilaisia hyötyjä ja ekosysteemipalveluita, joilla voi olla positiivi-
sia vaikutuksia myös maatalouden harjoittamiselle. Eroosion vähentyminen ja tul-
va-alueen vedenpidätys- ja vesiensuojeluvaikutukset vähentävät uoman kunnossapi-
totarvetta ja tasaavat virtaamia myös varsinaisen kunnostusalueen ylä- ja alapuolella. 
Kumianojalla kunnostus toi imagohyötyjä ja näkyvyyttä luomutuotteisiin keskitty-
neen Tupalan tilan liiketoiminnalle. 
Kumianojan rantaniitty on laidunkäytössä, mistä syystä kohde soveltui hyvin 
uoman ennallistamiseen ja tulvimisen palauttamiseen niitylle. Toinen tunnettu en-
nallistamiskohde, Nuuksion Myllypuro, sijaitsee kansallispuiston alueella. Kaikilla 
alueilla ennallistaminen ei kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto luontoarvojen pa-
lauttamiseen. Intensiivisessä viljelykäytössä olevilla alueilla ennallistaminen voitai-
siin toteuttaa muuttamalla maankäyttöä arvokkaiden uomaosuuksien sijaintialueella 
esimerkiksi laitumeksi tai kosteikkoalueeksi. Tämä edellyttäisi kuitenkin taloudelli-
sia kannustimia maanomistajille tai lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja. 
Sopivan kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttaa kunnostuksen tavoitteet se-
kä kunnostusalueen reunaehdot. Kunnostuksen tavoitteet tulee asettaa suunnitel-
mallisesti ja ne tulee olla SMART-kriteerien mukaisesti järkeviä. Luonnonmukainen 
peruskuivatus sekä uoman monimuotoisuuden lisääminen puu- ja kiviaineksella 
sopivat myös intensiivisessä viljelykäytössä oleville alueille. Näidenkin menetelmi-
en yleistyminen maatalousuomissa on ollut hidasta, vaikka näihin voi saada tukea 
peruskuivatusavustuksesta ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmästä. Luon-
nonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien ohjauskeinoja tulisi jatkossa esimer-
kiksi osana maatalouden ympäristökorvausta kehittää siten, että ne kannustaisivat 
nykyistä paremmin maanomistajia ottamaan menetelmiä käyttöön. 
Kunnostusten vaikutusten seurantaan liittyy monia haasteita, joiden vuoksi seu-
rantaa tehdään toistaiseksi verrattain vähän. Kunnostusmenetelmien vaikutuksia 
tulisi seurata nykyistä pidempään, jotta menetelmiä ja niiden todellista vaikutta-
vuutta voitaisiin parantaa. Kunnostusten ekologisten ja morfologisten vaikutusten 
arvioimiseksi seuranta on välttämätöntä. Hyvällä seurantatiedolla voitaisiin kiistatta 
osoittaa esimerkiksi maatalousalueiden uomien ennallistamisen ja luonnonmukai-
sen peruskuivatuksen hyödyt, mikä palvelisi purojen tilan parantamisen laaja-alai-
sempaa toteuttamista maatalousympäristössä.
Koottava seurantatieto ja sen perusteella tehdyt johtopäätökset kunnostusmene-
telmien toimivuudesta tulisi olla nykyistä laajemmin hyödynnettävissä. Kansalais-
havainnointia ollaan parhaillaan kehittämässä useissa valtiohallinnon hankkeissa 
ja järvikunnostusten seurantatietoa voidaan tallentaa muun muassa SYKEn ylläpi-
tämään, kaikille avoimeen Järviwikiin. Virtavesien osalta avointa tietojärjestelmää 
ei toistaiseksi ole, mikä vaikeuttaa mm. seurannan laajentumista ja menetelmien 
kehittämistä. Tiedonkulun tehostaminen ja tietojärjestelmän rakentaminen on nos-
tettu yhdeksi kansallisen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian päämääräksi 
(Hämäläinen 2015). 
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Tiedonkulkua voidaan tehostaa hyödyntämällä valtakunnallista Vesistökunnos-
tusverkostoa ja eri puolelle Suomea perustettuja alueellisia verkostoja, joiden tavoit-
teena on jakaa tietoa ja luoda vuoropuhelua kunnostuksen eri toimijoiden välillä. 
Hankkeissa saatujen kokemusten jakamisen kautta voidaan edistää parhaiden käy-
täntöjen leviämistä ja välttää epäonnistumisia. Verkostoja ja niiden toimintaa tulisi 
edelleen laajentaa. Maatalousalueiden vesistöjen tilan parantamiseksi verkostoissa 
tulisi olla mukana nykyistä enemmän maatalouden toimijoita kuten etu- ja neuvon-
tajärjestöjä, ojitusyhteisöjä ja yksittäisiä viljelijöitä. 
Lisäksi olisi tarpeen kehittää mekanismeja ja ohjauskeinoja soveltuvien luontoar-
voiltaan tärkeiden puroalueiden ennallistamiseen intensiivisen viljelyn alueella. En-
nallistamishankkeiden edistämiskesi tarvitaan tietoa ennallistamisen vaikutuksista 
ja yhteiskunnallisista hyödyistä.Jatkossa olisikin tarpeen yhdistää ennallistamisen 
vaikutusten seuranta ja hyötyjen arviointi toteutetuilla kohteilla, sopivien ennallis-
tamiskohteiden kartoittaminen, ja ennallistamisen institutionaalisten esteiden tun-
nistaminen sekä sääntelyn ja ohjauskeinojen kehittämistarpeiden arviointi. 
Tulvatasanteiden hoitotoimenpiteiden laaja käyttöön saaminen edellyttäisi hyviä 
esimerkkejä siitä mitkä hoitotoimenpiteet toimivat eri olosuhteissa parhaiten. Hoito-
toimenpiteiden vaikutuksista on tällä hetkellä vain vähän tietoa ja jatkossa olisi tarve 
selvittää erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ravinteiden ja kiintoaineen pidättymi-
seen. Tarvetta olisi esimerkiksi tutkimukselle, jossa seurattaisiin toimenpiteiden vai-
kutuksia leikkaamalla puuvartinen kasvillisuus pois kaksitasouoman alkupäästä ja 
jättämällä kasvillisuus koskematta uoman loppupäässä tai toteuttaa tutkimus 20–50 
metrin pituisina vyöhykkeinä. Tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää kasvillisuuden 
poiston vaikutuksia tulvatasanteen sedimentin kertymiseen.
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